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様式第６号の１ 

令和６年９月２７日 

宇土市入札監視委員会 審議概要 

 

開催日 令和 6年 9月 27 日（金） 

場 所 宇土市役所庁舎１階会議室１ 

出席者 

 

 

委員会 

 

 

東  康二   委員長 

福井 雄一郎  委員 

向井 康彦   委員 

中村 茂    委員 

上拂 耕生   委員 

市 指名等審査会委員 

事務局（財政課契約管財係、工事検査係） 

審議対象期間 令和 6年 2月 1日～令和 6年 8月 31 日 

抽出案件 

 
 53(5) 

（備考） 

“カッコ書き”内

は不調及び中止

件数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般競争入札 

 
 

 19(0) 

指名競争入札 

 
34(5) 

 

 

 

 

 

 

１億円以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

５千万円以上１億円未満 
0 

 

１千万円以上５千万円未満 
14(2) 

 

５百万円以上１千万円未満 
5(0) 

 

３百万円以上５百万円未満 
10(3) 

 
5(0) 

３百万円未満 

随意契約 

（予定価格 130 万円以上） 
0(0) 

その他 

 
 0 

委員からの意見・質問、それに対す

る回答 

意見・質問 回  答 

次のとおり 次のとおり 

委員会による意見の具申の内容 次のとおり 
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（開会） 

 １ 入札制度及び対象期間内の工事について 

【事務局より、入札制度について、また対象期間内に行った工事入札全般についての説明】 

質問及び意見 回   答 

〇不調案件について 

 ・前回の令 5 年度第 2 回入札監視委員会におけ

る不調案件のうち 3 件が未発注であったが、

そのうち学校教育課の「花園小学校防火シャ

ッター緊急取替工事」については、今回の入

札結果一覧表の ID№47 で当初の予定価格と

同額の予定価格で発注され、落札されている。

残りの都市整備課の「境目団地 17-5 内部改修

工事」、財政課の「仮設庁舎跡地駐車場内電線

管埋設工事」については、まだ未発注なのか。

どのように対応されたのか。今後、前回の不

調案件の積み残し分についても、報告頂けれ

ばありがたい。 

 

 

 

 

 

 

 ・財政課の電線管工事は宇土市仮設庁舎跡地駐

車場整備工事（2 工区）に組み込んで変更契

約を行って施工したとのことであったが、そ

のような経緯は資料に挙がってくるものなの

か。 

 

〇入札金額について 

 ・入札参加業者ごとで予定価格に対して何％で

入札しているのかについて管理しているか。

管理することで不正防止に繋がっていくので

はないかと。 

 

 

都市整備課の団地内部改修工事について

は、まだ未発注であるため詳細をお伝えする

ことはできないが、近日中に発注を行う予定

としている。次に財政課の電線管工事の件だ

が、当時、「宇土市仮設庁舎跡地駐車場整備

工事（2 工区）」の工事を進めており、駐車

場を舗装する前に電線管の埋設を完了させ

なければならないため、その工事と調整を行

いながら同時に進めていく必要があった。し

かし、不調となり、それが叶わなかったため、

最終的には、駐車場整備工事の中の一部工事

として扱い、駐車場整備工事の施工業者と変

更契約を行ったのち、施工を行った 

今後は、前回の監視委員会において報告し

た不調案件において未発注のものについて

は、次回の監視委員会で報告する。 

 

 

 今回の資料には挙がってこない。今後は次

回の監視委員会で不調案件の進捗について

報告する。 

 

 

 

 

 管理していない。検討する。 

  

２ 指名停止措置等について 

【事務局より、期間内の指名停止措置、指名回避措置についての説明】 

質問及び意見 回   答 

・特になし 
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 ３ 抽出事案について 

【事務局より、抽出事案３件の工事概要、指名の経緯、開札結果について説明】 

 

件   名 

入札等方

式 

(入札参加

業者数) 

条件付一般競争入札：参加資格設定理由 

指名競争入札：指名業者選定理由 

随意契約：見積業者選定理由 

落札率 

(%) 

１ 令和 6 年度 干潟景勝地

展望広場造成工事（新設

駐車場部） 

《対象期間内の競争入札

案件の中で、最も予定価

格が高かった案件》 

一般競争 

（4 社） 

【土木一式工事】 

《工事概要》 

 干潟の絶景日には、多くの観光客で賑わ

うが、駐車場が不足しているため、周辺道

路が混雑し、利便性が悪い状況となってい

る。このため、干潟景勝地の駐車場を新た

に整備し、観光地としての利便性の向上及

び交流人口の拡大を図るもの。 

 

 ・掘削工 3,699m3 

 ・プレキャスト L 型擁壁 113m 

 ・プレキャスト RC 擁壁工 48.2m 

 ・地盤改良工 2,610m2 

・アスファルト舗装 2,610m2 

 

《資格審査会による入札参加資格につい

て》 

以下は基本的要件以外の資格要件 

・宇土市内に、主たる営業所又は本店の

権限を委任した営業所を有し、土木一

式工事においてＡ等級の格付を受け

ていること。 

・下請契約が 4,500 万円以上になると見

込まれる場合は、土木工事に係る有効

な監理技術者資格者証及び監理技術

者講習修了証を有する者。 

 

98.56 
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件   名 

入札等方

式 

(入札参加

業者数) 

条件付一般競争入札：参加資格設定理由 

指名競争入札：指名業者選定理由 

随意契約：見積業者選定理由 

落札率 

(%) 

２ 給食センター発送室・プ

ラットホーム床改修工事 

《対象期間内の競争入札

案件の中で、最も落札率

が高かった案件》 

指名競争 

（7 社） 

「指名審査方針」による。 

《工事概要及び指名業者選定理由》 

 給食センター発送室・プラットホーム床

について、経年劣化でひび割れが発生して

いるため改修を行うもの。 

 

・ケレン 235m2 

・床材塗布 235m2 

・ステンレスシンク手洗設置 

 

 業者選定については、市内の有資格者の

中から本工事と同種工事（建築一式工事）

の実績を有するものを指名した。 

 

99.75 
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件   名 

入札等方

式 

(入札参加

業者数) 

条件付一般競争入札：参加資格設定理由 

指名競争入札：指名業者選定理由 

随意契約：見積業者選定理由 

落札率 

(%) 

３ 令和 6 年度 史跡宇土城

跡災害復旧工事 

《対象期間内の競争入札

案件の中で、最も落札率

が低かった案件》 

一般競争 

（5 社） 

【とび・土工・コンクリート工事（法面工

事）】 

《工事概要》 

 令和5年7月の梅雨前線豪雨により被災

した国指定史跡宇土城跡の災害復旧工事

を行うため。  

 

 ・復旧延長 15m 

 ・鉄筋挿入工 55m 

 ・長繊維補強土工 1 式 

 ・植生工 59m2 

 

《資格審査会による入札参加資格につい

て》 

以下は基本的要件以外の資格要件 

・熊本県内に、主たる営業所又は本店の権

限を委任した営業所を有し、経営事項審査

におけるとび・土工・コンクリート工事（法

面工事）の総合評定値が 800 点以上である

こと。ただし、宇土市内に主たる営業所又

は宇土市内に本店の権限を委任した営業

所（支店等）を有する建設業者は 700 点以

上であること。 

・下請契約が 4,500 万円以上になると見込

まれる場合は、土木工事に係る有効な監理

技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を有する者。 

 

89.99 
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質疑内容 

質問及び意見 回   答 

《抽出案件 1 関連》 

〇今後の整備状況について 

 ・国道 57 号から展望広場までの道路の拡張、

離合箇所設置計画の予定を記憶している

が、整備状況を教えてほしい。 

 

 

 

 ・駐車場の拡幅工事を進めているなか、用地

買収も同時に行われているとのこと。私の

考えとしては、まずは道路を整備してから

展望広場を整備する流れかと思うのだが、

今回は少しスケジュールが逆転しているよ

うに感じる。そのあたりのスケジュール等

を教えていただきたい。 

 

 

 ・駐車場は何台くらい収容できるのか。 

 

 

 

《抽出案件 2 関連》 

〇入札金額について 

 ・応札業者の中には、入札額が予定価格と同

額の 100％で応札している業者がいるが、

全社が 100％で応札した場合は、どのよう

に落札者を決めるのか。 

 

 ・入札額が 100％の業者が複数いるが、落札

する気がないように見える。ペナルティの

ようなものはあるか。 

 

 

 

 拡幅の計画をしており、用地買収の方を進め

ている。現在、74m の道路拡幅工事を行ってい

る。最終的には前線拡幅しようと考えているが、

今回の工事でまずは離合箇所を整備していく。 

 

展望広場までのルートは 2 つあり、現在は、

片方が用地買収率約 20％、もう一方が約 60％と

なっている。地元の方々への説明会も開いてお

り、今年度大きく進む予定。もちろん、理想的

なのは委員のおっしゃるとりだが、用地買収も

すぐにとまではいかず、まずは離合箇所を整備

して、少しでも干潟景勝地に訪れる方を増やし

ていきたという思いがある。 

 

駐車場の広さは約 3200m2 で収容台数は普通

車が 46 台と軽自動車が 5 台で約 50 台を予定し

ている。 

 

 

 

くじで決定する。 

 

 

 

 

100％を超える額で入札した場合は、指名停止

措置等を行うことができるが、現行の制度では

100％の入札に対するペナルティはない。 

（閉会） 


