

【様式 1-1】

宇土市 橋梁長寿命化修繕計画



船場橋：安永9年（1780年）建設

令和8年 10 月＜更新＞

宇土市役所 建設部 土木課 管理建設係

目 次

1. 長寿命化修繕計画の背景及び目的.....	1
1) 背景.....	1
2) 目的.....	3
2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁.....	4
3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針.....	5
1) 健全度の把握の基本的な方針.....	5
2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針.....	7
I) 点検の実施.....	8
II) 対策区分に応じた管理.....	9
4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する実施方針.....	10
1) 長寿命化修繕計画の実施方針.....	11
2) 長寿命化修繕計画の更新.....	11
5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期.....	12
6. 長寿命化修繕計画による効果.....	13
7. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者.....	14
1) 計画策定担当部署.....	14
2) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者.....	14
3) 宇土市長寿命化修繕計画に関する公聴会の内容.....	14
8. 新技術の活用.....	15
1) 点検.....	15
2) 補修.....	15
9. 集約化・撤去.....	15
10. 宇土市総合計画との連携.....	15

1. 長寿命化修繕計画の背景及び目的


1) 背景

橋梁に関する既往資料や橋名板がほとんどないため、橋齢を把握するのは困難な状況ですが、高度経済成長期に建設されたものがほとんどだと推測すると、一般的に言われている橋梁の耐用年数50年を超える橋梁が急増すると予想されます。


橋梁を更新し続けることは予算的にかなり厳しいと思われるため、定期的な点検を行い、橋梁の状態を把握した上で、適切な時期に補修・補強を行うことで橋梁を長寿命化し、限られた予算でこれらの橋梁を確実に更新していくことが最も重要な課題と言えます。

以下に、本市が管理する橋梁の架設時期及び累積橋梁数（推計）【図 1】と耐用年数 50 年を超える橋梁数の推移【図 2】、並びに橋種別橋梁数の割合及び橋長別橋梁数の割合【図 3】を示します。


【図 1】宇土市の管理する橋梁の架設時期及び累積橋梁数（推計）



【図 2】橋梁の耐用年数 50 年を超える橋梁数の推移



【図 3】 橋種別橋梁数の割合及び橋長別橋梁数の割合



宇土市が管理する橋梁は537橋（2026年3月現在）あり、管理する橋梁のうちコンクリート橋（RC+PC）が66%、ボックスカルバートが30%あります。


また、橋長 2.0m~7.0m の橋梁が87%という状況です。

2) 目的

急速に進行する管理橋梁の高齢化に対応するため、損傷などが顕在化した段階になって対策を行う従来の『事後保全的な架替え・修繕計画』から、損傷などが軽微な段階から計画的に対策を行う『予防保全的な修繕計画』へと政策を円滑に転換することで、管理橋梁の長寿命化を行い、維持費の削減することを目的とします。

また、個々の橋梁に対して最適な管理を行い、すべての橋梁に対して計画的に修繕を行うことで、予算の平準化を図ることを目的とします。

このように、長寿命化修繕計画を策定・実行し、持続可能な管理を行うことで、道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。



2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	1級	2級	その他	合計
全管理橋梁数	67	49	421	537
うち計画の対象橋梁数	67	49	421	537
うちR8年度計画更新橋梁数	67	49	421	537

○長寿命化修繕計画の対象

宇土市の管理する橋梁のうち、橋梁と定義されるもの（橋長 $\geq 2.0\text{m}$ 、土被り $\leq 1.0\text{m}$ ）については、すべて長寿命化修繕計画の対象とします。

（橋梁数：537橋）



中央線陸橋（跨線橋）



松山橋（跨道橋）



船場橋（石橋）




新開 28 号橋（ボックスカルバート）

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

各橋梁のすべて部材に対して、損傷の種類・状態・割合などを5年ごとの近接目視による定期点検により記録します。



近接目視点検および各種試験状況

記録された損傷の種類・状態・割合ごとに設定された評価点を与え、部材・工種に対する補正係数を用いて各部材・工種・径間の健全度を算出し、径間の最低点を橋梁の健全度として評価します。

これらの評価手法については、熊本県の点検要領（熊本県橋梁点検マニュアル（案）令和3年3月）に準拠して行うものとします。

工種	部材	材料	損傷種類	損傷状態(単位:%)					写真番号
				A	B	C	D	E	
上部工	主構	■鋼	■ 01: 腐食	0	90	0	10	0	25, 26, 27
			■ 02: 亀裂	100		0		0	
			■ 03: ゆるみ・脱落	100		0		0	
			■ 04: 破断	100				0	
			■ 05: 防食機能の劣化	100		0		0	
			■ 13: 遊間の異常	100		0		0	
			■ 17: その他	100				0	
			■ 21: 異常な音・振動	100				0	
			■ 22: 異常なたわみ	100				0	
			■ 23: 変形・欠損	100		0		0	

主構（鋼部材）の腐食が【B：90% D：10%】と記録された例

損傷の種類		補正係数	損傷度および損傷評価点				
			A	B	C	D	E
			0	25	50	75	100
01	腐食	0.60	◎	◎	◎	◎	◎
02	亀裂	1.00	◎	—	◎	—	◎
03	ゆるみ・脱落	0.20	◎	—	◎	—	◎
04	破断	1.00	◎	—	—	—	◎
05	防食機能の劣化	0.20	◎	—	◎	—	◎
13	遊間の異常	0.20	◎	—	◎	—	◎
21	異常な音・振動	0.20	◎	—	—	—	◎
22	異常なたわみ	0.20	◎	—	—	—	◎
23	変形・欠損	0.00	◎	—	◎	—	◎

損傷評価点および損傷の種類ごとの補正係数

部位	径間別評価 Σ⑥	工種別評価			部材別評価			損傷
		⑥=⑤×④	補正係数 ⑤	損傷評価点 ④=Σ③	損傷評価点 ③=①×②	補正係数 ①	損傷評価点 ②	
上部工	床版	31	1.00	31	1	0.80	8	床版ひびわれ [A:80%, C:20%] 腐食 [B:90%, D:10%] 腐食 [B:50%, D:50%] 防食機能の劣化 [E:100%]
	主構				18	1.00	18	
	床版・主構以外 (主要な部材)				7	0.20	34	
下部工	躯体	2	0.60	3	3	0.67	4	ひびわれ [A:80%, C:20%] 損傷なし
	基礎				0	1.00	0	
支承部	本体	2	0.40	6	4	1.00	4	腐食 [B:70%, D:30%] 防食機能の劣化 [E:100%] ひびわれ [C:100%]
	番座				2	0.25	7	


工種・径間の損傷評価点算出例（損傷度：36点）

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

急速に進行する管理橋梁の高齢化に対応するため、損傷などが顕在化した段階になって対策を行う従来の『事後保全的な架替え・修繕計画』から、損傷などが軽微な段階から計画的に対策を行う『予防保全的な修繕計画』へと政策を円滑に転換することで、管理橋梁の長寿命化を行い、維持費の削減することを目的とします。

ただし、橋長の短い橋梁については、小規模な補修を繰り返し行うことでトータルコストが高くなるケースがあるため、特定の条件に該当する橋梁は、従来の事後維持管理で対応を行うものとします。このようにして、個々の橋梁に対して最適な管理を行い、すべての橋梁に対して計画的に修繕を行うことで、予算の平準化を図ることを目的とします。

さらに、これらの情報をデータベース化することで作業の効率化を進めるとともに、長寿命化修繕計画を策定・実行し、持続可能な管理を行うことで、道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。



I) 点検の実施

宇土市においては、下記の4つの点検を柱として、損傷の早期発見、軽微な損傷への対応、橋梁の状態の把握を行います。

- ①道路パトロールや軽微な損傷の対応などを行う日常点検
- ②自然災害や事故などの非常時に行う異常時点検
- ③5年に1回、近接目視により行う定期点検
- ④維持工事を行うための資料を得るための詳細点検

【日常点検】（日常の維持管理）

宇土市においては道路パトロールや現場へ行く際に目視点検を行い、橋梁の異常や損傷の早期発見にむけた日常点検を行う。

橋面上の排水桝や伸縮装置の土砂詰まり、橋座面や支承部まわりの土砂堆積など、日常業務（道路パトロールなど）で確認できる損傷のうち、容易に対応できるものについては、可能な限り維持作業の中で対処する。

【異常時点検】（非常時の維持管理）

自然災害や事故などにより、橋梁に予期せぬ損傷が発生していないかを確認するために実施する。その際に、橋梁の安全性が損なわれていると判断した場合は、通行規制、迂回路の確保、応急対応などの措置を速やかに実施する。

【定期点検】（近接目視による状態の把握）

宇土市が管理する橋梁について、架替えや修繕などによる基礎データの更新と、経年による損傷の進行状況や新たに生じた損傷を把握するため、5年に1回の定期点検（近接目視点検）を実施する。

【詳細点検】（維持工事を行うための情報収集）

近接目視点検に加え、テストハンマーなどの非破壊試験や、コア採取による圧縮強度試験など様々な試験を行い、橋梁の詳細な情報を得るために実施する。これらのデータを基に、補修・補強・架け替えなどの検討を行い、個々の橋梁に最適な対策を実施する。

Ⅱ) 対策区分に応じた管理

個々の橋梁に最適な下記の4つの管理手法を取ることで、管理の効率化・コスト削減を図るものとします。

- ① 損傷の早期発見・修繕により橋梁を長寿命化する予防保全的管理
- ② 健全な橋梁・石橋を定期的に観察する観察保全型管理
- ③ 修繕を行わず、適切な時期に更新を行う事後保全型管理
- ④ 利用者の安全性を確保するための安全管理

【予防維持管理】

- A) 損傷や劣化が顕在化した段階で対策を実施する従来の事後維持管理から、日常的な維持管理や定期点検を行うことで、早い段階で損傷を発見し、架替えや補強といった大規模な修繕に至る前に、適切な対策を実施する予防維持管理へと転換することで、既存の橋梁の長寿命化を図る。
- B) 跨線橋・跨道橋については、桁下への他管理者や第三者被害が発生する可能性があるため、該当する径間については密な定期点検を行い、損傷が発見された段階で健全度によらず補修を行うものとする。

【観察維持管理】

- A) 定期点検で健全と評価されたものについても、突発的な損傷や予期せぬ変状の進展などの可能性があるため、日常点検にて随時観察を行うものとする。
- B) 石橋については、経年により急激に変状が進行したり落橋したりする可能性が低いことから、定期的に点検を行い、適切な保全を行うものとする。

【事後維持管理】

橋長が短くボックスカルバートなどで容易に復旧が可能な橋梁については、定期的な点検を行い、適切な時期に更新を行うのみの事後維持管理で維持管理業務の効率化を図る。

【安全管理】

上記の橋梁の耐荷力に係わる管理とは別に、防護柵の損傷など、利用者の安全性に係わるものは、損傷が発見され次第随時補修を行うものとする。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する実施方針


定期的な点検を行い橋梁の状態を把握したうえで、適切な時期に予防的な措置を行うことで橋梁を長寿命化し、費用の縮減を図るものとします。

詳細については、「6. 長寿命化修繕計画による効果」を参照してください。

修繕・架け替えに関しては、定期点検に各種品質試験を加えた詳細調査を行い、橋梁の状態を把握したうえで、ライフサイクルコストを考慮した補修・補強・架け替えの検討を行い、最適な手法を選定することで費用の縮減を図るものとします。

橋長の短い橋梁・ボックスカルバートについては、予防的な措置を行う効果が低いことから、適切な時期に更新を行う事後保全的管理を行い、維持管理業務の効率化を行うことで費用の縮減を図るものとします。


このように、橋梁の利用特性や状態を把握し、各々の橋梁に最適な管理を行うことで、対象橋梁の長寿命化及び費用の縮減に努めます。



1) 長寿命化修繕計画の実施方針

点検、診断、措置、記録のメンテナンスサイクルをまわすことで、橋梁の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの低減を目指します。

- ①：5年に1回の定期点検を実施し、橋梁の状況を把握する。
- ②：点検結果を基に、損傷要因、劣化予測を行い、措置の方針を決定する。
- ③：措置が必要な橋梁については、効率的・効果的な措置の方針を決定する。
- ④：点検・診断・措置の状況を記録し、メンテナンスサイクルの効率化を図る。



2) 長寿命化修繕計画の更新

定期点検は5年に1度行うことが法令で規定されていますので、すべての定期点検が完了する5年サイクルで長寿命化修繕計画を更新することを基本とします。

また、定期点検結果に基づく診断結果から、経過観察、詳細調査、補修、補強などの措置の方針を踏まえ、長寿命化修繕計画は適宜更新されます。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

今後5年間の点検計画の橋梁数は以下の通りです。

R6	R7	R8	R9	R10	合 計
7 橋	81 橋	116 橋	190 橋	143 橋	537 橋

修繕内容については、詳細点検の結果をもとに適切な工法を選定します。修繕時期については、詳細設計が終わった段階で随時工事を行う予定です。

ボックスカルバートについては、5年ごとのすべての定期点検が終わった段階で、点検結果から更新対象を抽出し、随時、架け替えを行う予定です。


詳細については、橋梁個別施設計画を参照してください。

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画										点検実施及び予定 ○ 修繕予定 ●										直近における点検結果			対策費用 (百万円) (5カ年)	譲与内容 の概要	新技術の活用	
番号	橋梁名 (7桁付)	路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	1回目 点検結果	2回目 点検結果	3回目 点検結果			適用	年度
0000000001	箱崎1号橋	2990000000	不詳	4.5	5.0	宇土市	宇土市						○							2018	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000002	箱崎2号橋	2990000000	不詳	2.0	3.4	宇土市	宇土市						○							2018	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000003	箱崎3号橋	2990000000	不詳	2.0	3.6	宇土市	宇土市							○						2018	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000004	箱崎4号橋	2990000000	不詳	2.0	4.0	宇土市	宇土市								○					2018	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000005	箱崎5号橋	2990000000	不詳	2.4	4.0	宇土市	宇土市			○						○				2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000006	箱崎1号橋	2990000000	不詳	2.0	6.0	宇土市	宇土市						○	○						2018	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000007	箱崎2号橋	2990000000	不詳	2.4	4.5	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000008	箱崎3号橋	2990000000	不詳	2.8	6.0	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000009	箱崎4号橋	2990000000	不詳	2.4	4.5	宇土市	宇土市	○						○					○	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ			
0000000010	伊勢田橋	2990000000	不詳	3.5	5.0	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000011	伊勢田2号橋	2990000000	不詳	2.3	4.0	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000012	箱崎6号橋	2990000000	不詳	2.4	11.7	宇土市	宇土市			○										2016	Ⅱ	2020	Ⅱ	0.3	新築修繕	
0000000013	箱崎7号橋	2990000000	不詳	3.3	3.3	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000014	箱崎8号橋	2990000000	不詳	2.2	4.1	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000015	箱崎9号橋	2990000000	不詳	2.2	13.2	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000016	箱崎10号橋	2990000000	不詳	2.6	15.4	宇土市	宇土市						○							2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000017	箱崎11号橋	2990000000	不詳	2.5	15.5	宇土市	宇土市													2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000018	箱崎12号橋	2990000000	不詳	2.6	8.6	宇土市	宇土市						○							2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000019	箱崎13号橋	2990000000	不詳	2.9	8.6	宇土市	宇土市													2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000020	上野田1号橋	2990000000	1999	2.0	19.8	宇土市	宇土市													2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000021	上野田2号橋	2990000000	不詳	2.6	3.5	宇土市	宇土市						○							2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000022	上野田3号橋	2990000000	不詳	2.6	7.8	宇土市	宇土市							○						2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000023	上野田4号橋	2990000000	不詳	2.0	4.1	宇土市	宇土市													2018	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000024	箱崎14号橋	2990000000	不詳	13.5	4.0	宇土市	宇土市				○									2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000025	箱崎15号橋	2990000000	不詳	2.3	6.0	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000026	箱崎16号橋	2990000000	不詳	2.4	6.4	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000027	箱崎17号橋	2990000000	不詳	2.3	5.7	宇土市	宇土市							○						2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000028	箱崎18号橋	2990000000	不詳	2.1	28.1	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000029	箱崎19号橋	2990000000	不詳	3.5	6.0	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000030	箱崎20号橋	2990000000	不詳	2.1	5.8	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000031	箱崎21号橋	2990000000	不詳	2.4	4.0	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000032	箱崎22号橋	2990000000	不詳	2.4	4.0	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000033	箱崎23号橋	2990000000	不詳	2.2	3.8	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000034	箱崎24号橋	2990000000	不詳	2.6	6.2	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000035	箱崎25号橋	2990000000	不詳	2.4	4.6	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000036	箱崎26号橋	2990000000	不詳	3.7	8.5	宇土市	宇土市						○							2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000037	箱崎27号橋	2990000000	不詳	2.4	6.2	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000038	箱崎28号橋	2990000000	不詳	2.3	5.4	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000039	箱崎29号橋	2990000000	不詳	3.3	6.0	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000040	箱崎30号橋	2990000000	不詳	2.5	3.0	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000041	箱崎31号橋	2990000000	不詳	2.4	5.0	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000042	箱崎32号橋	2990000000	不詳	2.0	4.2	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000043	箱崎33号橋	2990000000	不詳	3.4	4.2	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000044	箱崎34号橋	2990000000	不詳	2.4	4.6	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2021	Ⅱ			
0000000045	箱崎35号橋	2990000000	不詳	2.3	7.7	宇土市	宇土市				○					○				2016	Ⅱ	2020	Ⅱ			
0000000046	箱崎36号橋	2990000000	不詳	2.8	4.0	宇土市	宇土市													2017	Ⅱ	2020	Ⅱ			

橋梁個別施設計画（一部抜粋）

6. 長寿命化修繕計画による効果

今後50年間における、対象橋梁537橋の維持修繕にかかる費用について、以下の2ケースでのシミュレーションを行いました。



ケースⅠ 事後維持管理

ケースⅡ 予防維持管理

その結果、

事後維持管理による総事業費用 = 91億5400万円

予防維持管理による総事業費用 = 62億9900万円

差額 = 28億5500万円

となり、事後維持管理から予防維持管理へと移行することによるコスト縮減効果が確認されました。

※上記事業費は橋梁を補修、補強、更新するための費用を算出したものであり、仮設費、付帯工事費、用地費、補償費などの金額は含んでいません。

7. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1) 計画策定担当部署

宇土市役所 建設部 土木課 管理建設係

TEL : 0964-27-3331

FAX : 0964-22-6031

E-mail : doboku02@city.uto.lg.jp

2) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

熊本大学大学院 自然科学研究科

山尾敏孝教授

3) 宇土市長寿命化修繕計画に関する公聴会の内容

開催日時

- ・第一回 平成27年1月 10:00～11:00 熊本大学会議室
- ・第二回 平成27年2月 10:00～11:00 熊本大学会議室

主な協議内容

- ・点検手法、点検計画の策定
- ・損傷の評価、健全度の把握
- ・管理手法の設定
- ・対策区分の設定、対策優先度の設定



8. 新技術の活用

1) 点検

定期点検では、狹隘部や不可視部は近接目視点検が困難なこと、人力による点検は精度にバラツキがあること、人件費の高騰により維持管理費の負担が増えていることが問題となっています。これらの問題を解決するために、新技術の活用を推進しています。定期点検の精度の確保、従来工法とのコスト比較などを確認し、令和10年度までに2橋程度を新技術による点検の活用を検討し、約0.5百万円のコスト縮減を目指します。

2) 補修

橋梁補修についても同様に、新技術の積極的な活用を推進しています。従来工法とのコスト比較や、延命化によるライフサイクルコストの縮減を図り、令和10年度までに1橋程度を新技術による工法の活用を検討し、約1百万円のコスト縮減を目指します。

9. 集約化・撤去

道路橋を建設してからかなりの年月が経過しており、土地利用の変化や人口減少周辺道路網の整備などの理由で、利用交通量が著しく減少している道路橋が存在します。厳しい財政状況という課題を解決するため、地域の実情や利用状況に応じて、道路橋の集約・撤去を検討します。

「集約・撤去を行う意義、検討項目の収集、計画策定、利用者・住民との合意形成、関係機関との協議」などのプロセスが必要なため、令和5年度から令和10年度までに1橋程度の集約化・撤去を検討し、約1百万円のコスト縮減を目指します。

10. 宇土市総合計画との連携

宇土市総合計画における「道路・交通網の整備・充実」に本計画を位置付けて計画的な補修等を実施します。

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画

施設名			路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	点検予定:○ 点検実績:● 修繕予定:☆ 修繕完了:★ 更新予定:◇ 更新完了:◆ 撤去予定:□ 撤去完了:■																直近における点検結果				対策費用 (百万円) (5カ年)	講ずる措 置の内容	新技術の活用		
番号	橋梁名	(フリカナ)							R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	2巡目		3巡目		活用	年度	具体的 内容						
																					点検年度	点検結果	点検年度	点検結果									
BRO-432113-00001	旭4号橋	(アサヒヨウキョウ)	市道(4-48)旭町2号線	不明	4.5	5.0	宇土市	宇土市			●					○					2020	II	2025	II									
BRO-432113-00003	網引2号橋	(アビキノウキョウ)	市道(2-4)網連・高谷線	不明	2.0	3.4	宇土市	宇土市								○					2021	II											
BRO-432113-00004	網引3号橋	(アビキサンゴウキョウ)	市道(2-4)網連・高谷線	不明	2.0	3.6	宇土市	宇土市								○					2021	II											
BRO-432113-00005	網引4号橋	(アビキノウキョウ)	市道(2-4)網連・高谷線	不明	2.0	4.0	宇土市	宇土市	●			☆	☆			○					2021	III	2024	III	10.0								
BRO-432113-00006	網引5号橋	(アビキノウキョウ)	市道(2-4)網連・高谷線	不明	2.4	4.0	宇土市	宇土市			●				☆	☆	○				2020	II	2025	III	10.0	断面修復							
BRO-432113-00007	網津1号橋	(アミツチウキョウ)	市道(8-20)東友・沖間線	不明	2.0	6.0	宇土市	宇土市								○					2021	I											
BRO-432113-00008	網津2号橋	(アミツニコウキョウ)	市道(8-36)扇長・沖間線	不明	2.4	4.3	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	II									
BRO-432113-00009	網津3号橋	(アミツサウキョウ)	市道(8-44)庭迫・花の上線	不明	2.9	9.0	宇土市	宇土市								○					2021	I											
BRO-432113-00010	網津4号橋	(アミツサウキョウ)	市道(8-68)堤線	不明	2.4	4.5	宇土市	宇土市									○				2019	I	2024	I									
BRO-432113-00011	入地3号橋	(イリチサンゴウキョウ)	市道(4-137)入地・二ツツ2号線	不明	2.3	5.0	宇土市	宇土市													2020	I	2025	I									
BRO-432113-00012	伊無田7号橋	(イムナナウキョウ)	市道(5-4)伊無田1号線	不明	3.5	5.0	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00013	伊無田8号橋	(イムナナウキョウ)	市道(5-6)城・伊無田線	不明	2.3	4.0	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00014	岩古曾4号橋	(イワコソコウキョウ)	市道(1-15)岩古曾・4号線	不明	2.4	11.7	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	II									
BRO-432113-00015	岩古曾6号橋	(イワコソコウキョウ)	市道(2-47)堀原・岩古曾1号線	不明	3.3	3.3	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00016	岩古曾7号橋	(イワコソコウキョウ)	市道(3-23)市古岡1号線	不明	2.2	4.1	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00017	岩古曾8号橋	(イワコソコウキョウ)	市道(3-23)市古岡1号線	不明	2.2	13.2	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	I									
BRO-432113-00018	岩古曾1号橋	(イワコソコウキョウ)	市道(1-15)岩古曾・4号線	不明	2.6	15.4	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00019	岩古曾2号橋	(イワコソコウキョウ)	市道(1-15)岩古曾・4号線	不明	2.5	15.5	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	II									
BRO-432113-00020	岩古曾3号橋	(イワコソコウキョウ)	市道(1-15)岩古曾・4号線	不明	2.9	8.6	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00021	上綱田1号橋	(カミツチウキョウ)	市道(2-12)綱田・綱引線	1999	2.0	19.8	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	I									
BRO-432113-00022	上綱田2号橋	(カミツチウキョウ)	市道(2-12)綱田・綱引線	不明	2.6	3.5	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	I									
BRO-432113-00023	上綱田3号橋	(カミツチウキョウ)	市道(9-39)の小松2号線	不明	2.6	7.8	宇土市	宇土市								○					2021	I											
BRO-432113-00024	上綱田5号橋	(カミツチウキョウ)	市道(9-12)市古岡・新井線	不明	2.0	4.1	宇土市	宇土市								○					2021	I											
BRO-432113-00025	梅岡樋門橋	(ウメガヒモンバン)	市道(9-97)小松・亀崎1号線	不明	13.3	4.0	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	I									
BRO-432113-00026	古保里1号橋	(コホリイチウキョウ)	市道(3-97)小松・亀崎1号線	不明	2.3	6.0	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00027	古保里2号橋	(コホリニウキョウ)	市道(3-126)野田・西度橋線	不明	2.3	6.4	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00028	古保里3号橋	(コホリサンゴウキョウ)	市道(3-127)西度橋1号線	不明	2.3	5.7	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00029	境目1号橋	(サカイイチウキョウ)	市道(3-102)境目・御前線	不明	2.1	28.1	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	II									
BRO-432113-00030	境目2号橋	(サカイニウキョウ)	市道(3-102)境目・御前線	不明	3.5	6.0	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	II									
BRO-432113-00031	境目5号橋	(サカイミウキョウ)	市道(3-102)境目・御前線	不明	2.1	5.8	宇土市	宇土市			●						○				2020	II	2025	II									
BRO-432113-00032	笹原18号橋	(ササハラジウハチウキョウ)	市道(7-30)辺田線	不明	2.4	4.0	宇土市	宇土市								○					2021	II											
BRO-432113-00033	笹原20号橋	(ササハラニジウゴウキョウ)	市道(7-34)笹原4号線	不明	2.4	4.0	宇土市	宇土市								○					2021	I											
BRO-432113-00034	笹原39号橋	(ササハラサンジウキウハチウキョウ)	市道(7-48)笹原8号線	不明	2.2	3.8	宇土市	宇土市								○					2021	I											
BRO-432113-00035	三拾14号橋	(サンジウシヨウゴウキョウ)	市道(4-156)新松原三拾1号線	不明	2.5	6.2	宇土市	宇土市			●						○				2020	I	2025	I									
BRO-432113-00036	下綱田1号橋	(シモツチウキョウ)	市道(2-15)平家・赤の口線	不明	2.4	4.8	宇土市	宇土市								○					2021	I											
BRO-432113-00037	新開11号橋	(シンカイジウイチウキョウ)	市道(7-23)下新開・吉崎線	不明	3.7	8.5	宇土市	宇土市								○					2021	II											
BRO-432113-00038	新																																

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画

施設名 番号 橋梁名 (フリガナ)			路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	点検予定:○ 点検実績:● 修繕予定:☆ 修繕完了:★ 更新予定:◇ 更新完了:◆ 撤去予定:□ 撤去完了:■																直近における点検結果				対策費用 (百万円) (5カ年)	講ずる措 置の内容	新技術の活用		
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	2巡目		3巡目		活用	年度	具体的 内容						
																					点検年度	点検結果	点検年度	点検結果									
BRO-432113-00081	引の花橋	(ヒキハナハシ)	市道(9-119)引の花・島越線	不明	2.2	17.2	宇土市	宇土市													2020	II	2025	II									
BRO-432113-00082	引の花橋1号橋	(ヒキハナセイチゴウキョウ)	市道(9-118)引の花線	不明	3.9	5.4	宇土市	宇土市			●				○						2020	II	2025	II									
BRO-432113-00082	竹浦橋	(タケウラハシ)	市道(9-79)竹浦2号線	不明	5.5	4.0	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00084	浦小松橋	(ウラコマツハシ)	市道(2-11)小松・高門線	不明	4.8	3.2	宇土市	宇土市		●					○						2019	II	2024	II									
BRO-432113-00085	浦田1号橋	(ウラタイチゴウキョウ)	市道(4-93)浦田1号線	不明	3.5	10.8	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00086	駅前団地1号橋	(エキマエダンチゴウキョウ)	市道(4-104)駅前団地1号線	不明	2.7	5.9	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00087	駅前団地2号橋	(エキマエダンチゴウキョウ)	市道(4-104)駅前団地1号線	不明	2.0	5.9	宇土市	宇土市						○							2021	II											
BRO-432113-00088	塩屋橋	(シオヤハシ)	市道(2-14)塩屋・戸口線	不明	3.9	6.3	宇土市	宇土市		●					○						2019	II	2024	II									
BRO-432113-00089	沖開2号橋	(オキヒキニコウキョウ)	市道(8-148)沖開線	不明	3.6	3.9	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00090	沖開橋	(オキヒキハシ)	市道(8-36)高松・沖開線	不明	5.6	6.0	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00091	沖開東1号橋	(オキヒキヒトシイワチゴウキョウ)	市道(8-18)普海線	不明	2.8	4.6	宇土市	宇土市	●						○						2023	I											
BRO-432113-00092	下の割南1号橋	(ゲノガミナミイチゴウキョウ)	市道(8-37)下の割線	不明	6.7	3.0	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00093	下の割南2号橋	(ゲノガミナミニゴウキョウ)	市道(8-37)下の割線	不明	8.5	3.0	宇土市	宇土市			●				○						2020	II	2025	II									
BRO-432113-00094	下の割北1号橋	(ゲノガミキタイチゴウキョウ)	市道(8-11)中村・船越線	不明	2.8	4.0	宇土市	宇土市	●						○						2023	I											
BRO-432113-00095	下新開40号橋	(ゲモシキエシンカシゴウキョウ)	市道(7-63)下新開40号線	不明	4.4	6.1	宇土市	宇土市		●					○						2019	II	2024	II									
BRO-432113-00096	下新開41号橋	(ゲモシキエシンカシゴウキョウ)	市道(7-64)下新開40号線	不明	4.8	6.1	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00097	下新開42号橋	(ゲモシキエシンカシゴウキョウ)	市道(7-65)下新開40号線	不明	2.0	5.5	宇土市	宇土市							○						2021	I											
BRO-432113-00098	下新開43号橋	(ゲモシキエシンカシゴウキョウ)	市道(7-61)下新開40号線	不明	6.4	3.3	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00099	下西橋	(シモニシハシ)	市道(9-338)赤瀬・駅前線	不明	3.6	3.7	宇土市	宇土市	○						○						2021	I											
BRO-432113-00100	下平原橋	(シモハラバシ)	市道(8-85)西前山線	不明	2.0	3.2	宇土市	宇土市	○												2021	I											
BRO-432113-00101	仮井川橋	(カイクワハシ)	市道(9-132)藤の平1号線	1983	10.0	2.8	宇土市	宇土市			●				○						2020	I											
BRO-432113-00102	花園1号橋	(ハナゾノイチゴウキョウ)	市道(1-1)宇土・三日線	不明	11.4	5.5	宇土市	宇土市	●						○						2019	II	2023	II									
BRO-432113-00103	花園2号橋	(ハナゾノニコウキョウ)	市道(1-1)宇土・三日線	不明	3.6	8.3	宇土市	宇土市			●				○						2020	II	2025	II									
BRO-432113-00104	花園3号橋	(ハナゾノサンゴウキョウ)	市道(2-1)栗・佐野線	不明	2.1	3.6	宇土市	宇土市			●				○						2021	I											
BRO-432113-00105	花園4号橋	(ハナゾノヨンゴウキョウ)	市道(3-7)佐野・天神宮線	不明	2.5	3.6	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00106	花園5号橋	(ハナゾノゴウキョウ)	市道(3-33)佐野・立田4号線	不明	7.5	2.6	宇土市	宇土市		●					○						2019	I	2024	I									
BRO-432113-00107	花園6号橋	(ハナゾノロクゴウキョウ)	市道(3-2)佐野・三日線	不明	3.8	3.5	宇土市	宇土市			●			☆	☆	○					2020	II	2025	III	21.0	下部工補修							
BRO-432113-00108	花園8号橋	(ハナゾノハチゴウキョウ)	市道(1-1)宇土・三日線	不明	3.1	31.2	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	II									
BRO-432113-00109	花園橋	(ハナゾノバシ)	市道(1-1)宇土・三日線	1969	17.0	5.0	宇土市	宇土市		●					○						2019	II	2024	II									
BRO-432113-00110	蝦サ橋	(エビサハシ)	市道(1-5)北段原線	1992	17.2	14.9	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	I									
BRO-432113-00111	開化(花)橋	(カイカハシ)	市道(1-16)開田中央線	不明	9.0	3.8	宇土市	宇土市			●			☆	☆	○					2020	I	2025	III	21.0	下部工補修							
BRO-432113-00112	笠瓜橋	(カサウリハシ)	市道(2-11)小松・高門線	不明	3.2	5.0	宇土市	宇土市		●					○						2019	I	2024	I									
BRO-432113-00113	笠岩橋	(カサイワハシ)	市道(8-97)堤・本村線	不明	3.7	3.8	宇土市	宇土市	○						○						2021	I											
BRO-432113-00114	割井川1号橋	(ワライガウイチゴウキョウ)	市道(8-97)割井川線	不明	10.5	4.0	宇土市	宇土市			●				○						2020	I	2025	II									
BRO-432113-00115	割井川2号橋	(ワライガウニコウバシ)	市道(8-97)割井川線	不明	9.8	3.2	宇土市	宇土市			●			☆	☆						2020	II	2025	III									

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画

施設名 番号 橋梁名 (フリガナ)			路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	点検予定:○ 点検実績:● 修繕予定:☆ 修繕完了:★ 更新予定:◇ 更新完了:◆ 撤去予定:□ 撤去完了:■																直近における点検結果				対策費用 (百万円) (5力年)	講ずる措 置の内容	新技術の活用		
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	2巡目		3巡目		活用	年度	具体的な 内容						
																					点検年度	点検結果	点検年度	点検結果									
BR0-432113-00161	戸田橋 (トダハン)	市道(9-189)野田線	不明	2.7	2.5	宇土市	宇土市			●					○						2020	I	2025	I									
BR0-432113-00162	戸田上橋 (トダウエハン)	市道(9-266)西原・戸田上線	2003	8.6	4.3	宇土市	宇土市			●					○						2020	I	2025	I									
BR0-432113-00163	五器田橋 (ゴキデンハン)	市道(3-35)江都・市東線	1983	13.7	2.3	宇土市	宇土市				●										2019	I	2024	I									
BR0-432113-00164	後藤1号橋 (ゴウゲンイチゴウキョウ)	市道(7-11)後藤1号線	不明	3.0	5.8	宇土市	宇土市	○								○					2021	I											
BR0-432113-00165	後藤2号橋 (ゴウゲンニコウキョウ)	市道(7-11)後藤1号線	不明	3.0	5.8	宇土市	宇土市				●					○					2020	I	2025	I									
BR0-432113-00166	後藤3号橋 (ゴウゲンサンゴウキョウ)	市道(7-12)後藤2号線	不明	3.3	4.0	宇土市	宇土市	○								○					2021	I											
BR0-432113-00167	御興来橋 (オコシキハン)	市道(9-322)御興来線	不明	3.7	2.7	宇土市	宇土市	○								○					2021	II											
BR0-432113-00168	御領橋1号橋 (ゴリョウハンイチゴウキョウ)	市道(5-60)御領橋1号線	不明	6.6	6.0	宇土市	宇土市				●						○				2019	II	2024	II									
BR0-432113-00169	御領橋2号橋 (ゴリョウハンニコウキョウ)	市道(5-61)御領橋2号線	不明	5.3	6.0	宇土市	宇土市				●						○				2020	I	2025	I									
BR0-432113-00170	甲岩橋 (カハトイワハン)	市道(8-40)甲岩・水谷線	不明	5.9	2.3	宇土市	宇土市				●						○				2020	I	2025	I									
BR0-432113-00171	高柳1号橋 (タカヤナギイチゴウキョウ)	市道(4-128)北段原5号線	不明	3.0	5.9	宇土市	宇土市				●						○				2020	I	2025	I									
BR0-432113-00172	高柳2号橋 (タカヤナギニコウキョウ)	市道(4-75)高柳・戸内南線	不明	3.0	5.0	宇土市	宇土市				●						○				2020	II	2025	II									
BR0-432113-00173	高柳3号橋 (タカヤナギサンゴウキョウ)	市道(1-3)中央線	不明	2.4	12.0	宇土市	宇土市				●						○				2020	II	2025	II									
BR0-432113-00174	高柳4号橋 (タカヤナギヨンゴウキョウ)	市道(4-67)藤田・高柳線	不明	2.5	4.0	宇土市	宇土市				●						○				2020	I	2025	I									
BR0-432113-00175	高柳5号橋 (タカヤナギゴウキョウ)	市道(5-24)高柳・橋原線	不明	2.4	8.9	宇土市	宇土市				●						○				2020	I	2025	I									
BR0-432113-00176	高柳6号橋 (タカヤナギロクゴウキョウ)	市道(5-24)高柳・橋原線	不明	2.1	9.1	宇土市	宇土市				●		☆	☆		○					2020	II	2025	III	21.0	断面修復							
BR0-432113-00177	轟橋 (トドロキハン)	市道(1-7)橋原・神馬線	不明	2.6	4.0	宇土市	宇土市									○					2021	II											
BR0-432113-00178	黒橋 (クロハン)	市道(9-182)川原・石の森線	不明	11.7	2.4	宇土市	宇土市				●	□	■								2019	IV	2024	IV	3.0	架替・補修検討中							
BR0-432113-00179	際崎下橋 (キワサキシタハン)	市道(9-101)際崎下線	不明	2.8	1.7	宇土市	宇土市	●★								○					2023	III											
BR0-432113-00181	桜畑東1号橋 (サクラハタヒトイチゴウキョウ)	市道(8-16)轟ヶ鼻線	不明	2.8	5.0	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00182	桜畑南1号橋 (サクラハタヒトイチゴウキョウ)	市道(8-20)東家・沖間線	不明	2.0	6.5	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00183	桜畑南3号橋 (サクラハタヒトサンゴウキョウ)	市道(8-20)東家・沖間線	不明	2.2	6.5	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00184	桜畑南5号橋 (サクラハタヒトゴウキョウ)	市道(8-20)東家・沖間線	不明	2.2	6.7	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00185	笹原10号橋 (ササハラジュウゴウキョウ)	市道(2-8)笹原線	不明	2.4	4.4	宇土市	宇土市				●						○				2020	II	2025	II									
BR0-432113-00186	笹原11号橋 (ササハラジュウイチゴウキョウ)	市道(7-30)辺田線	不明	3.6	3.7	宇土市	宇土市									○					2021	II											
BR0-432113-00187	笹原13号橋 (ササハラジュウサンゴウキョウ)	市道(7-31)笹原1号線	不明	2.3	6.0	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00188	笹原15号橋 (ササハラジュウゴウキョウ)	市道(7-31)笹原1号線	不明	3.4	5.0	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00189	笹原16号橋 (ササハラジュウロクゴウキョウ)	市道(7-19)新開・辺田線	不明	2.3	3.7	宇土市	宇土市										○				2021	II											
BR0-432113-00190	笹原19号橋 (ササハラジュウキュウゴウキョウ)	市道(7-32)笹原2号線	不明	2.4	5.0	宇土市	宇土市									○					2023	I											
BR0-432113-00191	笹原1号橋 (ササハライチゴウキョウ)	市道(7-32)上新開・笹原線	不明	4.4	3.4	宇土市	宇土市				●						○				2020	I	2025	I									
BR0-432113-00192	笹原21号橋 (ササハラジュウイチゴウキョウ)	市道(7-35)笹原5号線	不明	2.4	4.3	宇土市	宇土市									○					2021	II											
BR0-432113-00193	笹原22号橋 (ササハラジュウニコウキョウ)	市道(7-37)笹原7号線	不明	2.3	5.6	宇土市	宇土市									○					2021	II											
BR0-432113-00194	笹原23号橋 (ササハラジュウサンゴウキョウ)	市道(2-7)龍岡・笹原線	不明	8.1	3.5	宇土市	宇土市				●						○				2020	II	2025	II									
BR0-432113-00195	笹原24号橋 (ササハラジュウヨンゴウキョウ)	市道(2-8)笹原線	不明	2.8	3.5	宇土市	宇土市				●						○				2020	I	2025	I									
BR0-432113-00196	笹原26号橋 (ササハラジュウロクゴウキョウ)	市道(7-38)笹原8号線	不明	2.4	6.8	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00197	笹原27号橋 (ササハラジュウナナゴウキョウ)	市道(7-38)笹原8号線	不明	2.4	5.0	宇土市	宇土市									○					2021	I											
BR0-432113-00198	笹原28号橋 (ササハラジュウハチゴウキョウ)	市道(7-市																															

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画

施設名			路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	点検予定:○ 点検実績:● 修繕予定:☆ 修繕完了:★ 更新予定:◇ 更新完了:◆ 撤去予定:□ 撤去完了:■																直近における点検結果				対策費用 (百万円) (5カ年)	講ずる措 置の内容	新技術の活用		
番号	橋梁名	(フリガナ)							2巡目		3巡目		活用	年度	具体的 内容																		
									点検年度	点検結果	点検年度	点検結果																					
BRO-432113-00241	小松東1号橋	(コマエダギンチウキョウ)	市道3-100(関越下・亀崎線)	不明	2.0	3.2	宇土市	宇土市												2021	II												
BRO-432113-00242	小松東2号橋	(コマエダシニコウキョウ)	市道3-100(関越下・亀崎線)	不明	3.0	6.5	宇土市	宇土市												2021	II												
BRO-432113-00243	小松東3号橋	(コマエダシラジゴウキョウ)	市道3-100(関越下・亀崎線)	不明	2.0	4.0	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00244	小無田1号橋	(コムタイチゴウキョウ)	市道(4-103)中横線	不明	6.3	4.4	宇土市	宇土市		●										2019	I	2024	I										
BRO-432113-00245	小無田2号橋	(コムタニコウキョウ)	市道(4-102)中横線	不明	2.4	7.1	宇土市	宇土市			●						○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00246	松ノ本橋	(マツノモトハシ)	市道7-45(城津・佐原2号線)	不明	4.9	3.5	宇土市	宇土市		●					○					2019	I	2024	I										
BRO-432113-00247	松原2号橋	(マツワラニコウキョウ)	市道4-26(大坪団地1号線)	不明	3.1	4.8	宇土市	宇土市			●					○				2020	II	2025	II										
BRO-432113-00248	松原3号橋	(マツワラサユニコウキョウ)	市道(4-21)松原2号線	不明	2.0	2.3	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00249	松原4号橋	(マツワラヨニコウキョウ)	市道(4-21)松原2号線	不明	2.0	3.0	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00250	松原5号橋	(マツワラゴウキョウ)	市道(4-126)大坪団地10号線	不明	4.5	4.5	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	I										
BRO-432113-00251	松原6号橋	(マツワラロウキョウ)	市道(4-26)大坪団地1号線	不明	3.0	5.0	宇土市	宇土市				●					○			2020	II	2025	II										
BRO-432113-00252	松原7号橋	(マツワラナナゴウキョウ)	市道(1-4)城之瀬・三倉下線	不明	3.8	7.3	宇土市	宇土市				●				○				2019	II	2024	II										
BRO-432113-00253	松山12号橋	(マヤマシニココウキョウ)	市道(3-99)下山松山4号線	不明	2.9	4.6	宇土市	宇土市					●				○			2020	II	2025	II										
BRO-432113-00254	松山13号橋	(マヤマシミヤゴウキョウ)	市道(3-95)松山境内線	不明	3.0	6.0	宇土市	宇土市					●				○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00255	松山1号橋	(マヤマイチゴウキョウ)	市道(3-61)松山境内2号線	不明	2.9	5.0	宇土市	宇土市					●				○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00256	松山2号橋	(マヤヤマニコウキョウ)	市道(3-61)松山境内2号線	不明	4.9	4.9	宇土市	宇土市					●				○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00257	松山6号橋	(マヤマロウキョウ)	市道(1-6)下山松山・栗崎線	不明	8.5	4.4	宇土市	宇土市					●				○			2019	II	2024	II										
BRO-432113-00258	松山9号橋	(マヤマキムゴウキョウ)	市道(3-95)下山松山2号線	不明	5.5	4.5	宇土市	宇土市					●				○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00259	松山橋	(マツヤマハシ)	市道(1-10)下山松山・栗崎線	1997	65.2	9.0	宇土市	宇土市					●				○			2019	I	2024	I										
BRO-432113-00262	上割南1号橋	(ジョウカミミナミゴウキョウ)	市道(3-10)飯田・乱杭線	不明	4.0	4.2	宇土市	宇土市					●				○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00263	上割南5号橋	(ジョウカミミナミゴウキョウ)	市道(3-10)飯田・乱杭線	不明	2.9	5.5	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00264	上古閑1号橋	(カミカミイチゴウキョウ)	市道(3-113)上古閑2号線	不明	2.1	3.9	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00265	上古閑3号橋	(カミカミサンゴウキョウ)	市道(3-101)飯田・上古閑1号線	不明	2.3	5.5	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00266	上床橋	(ウツトコハシ)	市道(3-202)飯田線・高井寺線	不明	2.6	1.9	宇土市	宇土市												2018	II												
BRO-432113-00267	城ノ浦橋	(ジョウノウラハシ)	市道(4-40)城之瀬・松原線	不明	3.7	6.5	宇土市	宇土市				●					○			2020	II	2025	II										
BRO-432113-00268	城の迫橋	(ジョウノサカハシ)	市道(8-99)清辻線	不明	9.8	4.4	宇土市	宇土市					●			○				2019	I	2024	I										
BRO-432113-00269	城橋	(シロハシ)	市道(3-1)坂倉の森・柳原線	不明	4.9	6.0	宇土市	宇土市					●				○			2020	II	2025	I										
BRO-432113-00270	城塚1号橋	(ジョウツカイチゴウキョウ)	市道(7-10)伊豆原・飯田4号線	不明	2.3	4.0	宇土市	宇土市							○					2018	II												
BRO-432113-00271	城塚4号橋	(ジョウツカヨゴウキョウ)	市道(7-17)伊豆原・飯田4号線	不明	2.3	3.7	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00272	城塚5号橋	(ジョウツカゴウキョウ)	市道(7-54)城塚2号線	不明	3.6	3.7	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00273	城塚6号橋	(ジョウツカロウキョウ)	市道(7-54)城塚2号線	不明	3.6	4.0	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00274	城塚7号橋	(ジョウツカナナゴウキョウ)	市道(7-55)城塚3号線	不明	2.3	4.0	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00275	城之浦1号橋	(ジョウノウライチゴウキョウ)	市道(4-117)城之瀬2号線	不明	2.5	9.8	宇土市	宇土市				●					○			2020	II	2025	II										
BRO-432113-00276	織田橋	(オダハシ)	市道(9-183)織田線	不明	7.3	1.8	宇土市	宇土市					●	☆	☆	○				2020	I	2025	III	21.0	下部工補修								
BRO-432113-00277	新開10号橋	(シンカイジュウゴウキョウ)	市道(7-22)上飯開・飯原線	不明	3.6	5.8	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00278	新開12号橋	(シンカイジュウニゴウキョウ)	市道(7-207)下飯開・新飯開	不明	5.3	3.5	宇土市	宇土市	●						○					2019	III	2023	I										
BRO-432113-00279	新開13号橋	(シンカイジュウサンゴウキョウ)	市道(7-19)飯開・飯田線	不明	6.1	5.2	宇土市	宇土市			●				○					2019	II	2024	II										
BRO-432113-00280	新開14号橋	(シンカイジュウヨンゴウキョウ)	市道(7-247)下飯開・村中線	不明	5.6	6.6	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00281	新開15号橋	(シンカイジュウゴゴウキョウ)	市道(7-221)上飯開・飯原線	不明	6.7	8.0	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	II										
BRO-432113-00282	新開16号橋	(シンカイジュウロウゴウキョウ)	市道(7-207)下飯開・飯原線	不明	3.6	5.0	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BRO-432113-00283	新開17号橋	(シンカイジュウナナゴウキョウ)	市道(7-27)飯開・高井寺線	不明	6.4	3.7	宇土市	宇土市				●								2020	I	2025	II										
BRO-432113-00284	新開18号橋	(シンカイジュウハチゴウキョウ)	市道(7-207)下飯開・飯原線	不明	3.6	5.7	宇土市	宇土市	●						○					2023	II												
BRO-432113-00285	新開1号橋	(シンカイイチゴウキョウ)	市道(7-19)飯開・飯田線	不明	3.1	5.3	宇土市	宇土市	●						○					2023	II												
BRO-432113-00286	新開20号橋	(シンカイニジュウゴウキョウ)	市道(7-16)飯開・飯原線	不明	3.4	5.1	宇土市	宇土市	●						○					2023	II												
BRO-432113-00287	新開21号橋	(シンカイニジュウイチゴウキョウ)	市道(7-246)下飯開・井樋口線	不明	3.5	8.2	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00288	新開22号橋	(シンカイニジュウニゴウキョウ)	市道(7-19)飯開・飯田線	不明	3.3	5.5	宇土市	宇土市	●						○					2023	II												
BRO-432113-00289	新開23号橋	(シンカイニジュウサンゴウキョウ)	市道(7-247)下飯開・村中線	不明	4.6	5.7	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00290	新開24号橋	(シンカイニジュウヨンゴウキョウ)	市道(7-246)下飯開・井樋口線	1999	4.0	8.2	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00291	新開25号橋	(シンカイニジュウゴゴウキョウ)	市道(7-221)上飯開・飯原線	不明	4.4	4.8	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00292	新開26号橋	(シンカイニジュウロウゴウキョウ)	市道(7-246)下飯開・井樋口線	1998	4.0	8.2	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00293	新開27号橋	(シンカイニジュウナナゴウキョウ)	市道(7-27)飯開・高井寺線	不明	4.6	5.3	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00294	新開28号橋	(シンカイニジュウハチゴウキョウ)	市道(7-246)下飯開・井樋口線	不明	7.6	17.7	宇土市	宇土市				●				○				2019	II	2024	II										
BRO-432113-00295	新開29号橋	(シンカイニジュウキウゴウキョウ)	市道(7-16)飯開・飯原線	不明	4.3	3.6	宇土市	宇土市				●				○				2020	II	2025	I										
BRO-432113-00296	新開2号橋	(シンカイニゴウキョウ)	市道(7-14)城津・上飯開線	不明	4.5	5.3	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	I										
BRO-432113-00297	新開30号橋	(シンカイサンゴウキョウ)	市道(7-21)飯開・飯原線	不明	3.6	5.5	宇土市	宇土市				●					○			2020	II	2025	II										
BRO-432113-00298	新開31号橋	(シンカイサンジュウイチゴウキョウ)	市道(7-19)飯開・飯田線	不明	4.4	6.1	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00299	新開32号橋	(シンカイサンジュウニゴウキョウ)	市道(7-21)飯開・飯原線	不明	3.5	5.3	宇土市	宇土市				●					○			2020	II	2025	II										
BRO-432113-00300	新開33号橋	(シンカイサンジュウサンゴウキョウ)	市道(7-246)下飯開・井樋口線	不明	4.0	8.2	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BRO-432113-00301	新開34号橋	(シンカイサンジュウヨンゴウキョウ)	市道(7-42)飯開・飯田2号線	不明	5.6	3.7	宇土市	宇土市				●					○			2020	II	2025	II										

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画

施設名			路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	点検予定:○ 点検実績:● 修繕予定:☆ 修繕完了:★ 更新予定:◇ 更新完了:◆ 撤去予定:□ 撤去完了:■																直近における点検結果				対策費用 (百万円) (5カ年)	講ずる措 置の内容	新技術の活用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
番号	橋梁名	(フリガナ)							2巡目		3巡目		活用	年度	具体的 内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									点検年度	点検結果	点検年度	点検結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
BRO-432113-00322	神合10号橋	(コウアイジウゴウキョウ)	市道(5-44)神原線	不明	2.9	6.5	宇土市	宇土市			●						○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画

施設名			路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	点検予定:○ 点検実績:● 修繕予定:☆ 修繕完了:★ 更新予定:◇ 更新完了:◆ 撤去予定:□ 撤去完了:■																直近における点検結果				対策費用 (百万円) (5カ年)	講ずる措 置の内容	新技術の活用		
番号	橋梁名	(フリガナ)							R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	2巡目		3巡目		活用	年度	具体的な 内容						
																					点検年度	点検結果	点検年度	点検結果									
BR0-432113-00402	長井手5号橋	(ナガイデゴウハン)	市道(6-5)東走・三ヶ線	不明	7.6	3.9	宇土市	宇土市		●					○					2019	Ⅲ	2024	I										
BR0-432113-00403	長井手6号橋	(ナガイデゴウキキ)	市道(6-53)東走・平木線	1967	7.6	5.0	宇土市	宇土市			●					○				2020	I	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00404	長右衛門橋	(チョウエイモンハン)	市道(6-37)南走・三ヶ2号線	1969	6.3	6.0	宇土市	宇土市			●					○				2020	I	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00405	長塘南1号橋	(ナガトミナミゴウキキ)	市道(6-11)中村・船越線	不明	2.3	7.0	宇土市	宇土市	●					○						2023	I												
BR0-432113-00406	長塘南2号橋	(ナガトミナミニコウキキ)	市道(6-11)中村・船越線	不明	2.0	6.8	宇土市	宇土市	●					○						2023	I												
BR0-432113-00407	長浜橋	(ナガハマハン)	市道(2-10)長浜・小松線	不明	6.0	4.8	宇土市	宇土市			●					○				2019	Ⅱ	2024	I										
BR0-432113-00408	長浜東橋	(ナガハマヒガシハン)	市道(6-29)長浜東1号線	不明	3.6	2.6	宇土市	宇土市	●					○						2023	Ⅱ												
BR0-432113-00410	鳥越橋	(トリゴイハン)	市道(6-19)月の花・鳥越線	不明	2.0	3.2	宇土市	宇土市	●					○						2023	I												
BR0-432113-00411	直築橋	(スグツクハン)	市道(1-15)小郡田・直築線	不明	4.3	6.1	宇土市	宇土市			●					○				2020	I	2025	I										
BR0-432113-00412	椿原11号橋	(ツバクラジツバゴウキキ)	市道(5-28)大倉・椿原線	不明	7.0	3.6	宇土市	宇土市			●					○				2019	Ⅲ	2024	I										
BR0-432113-00413	椿原12号橋	(ツバクラジツバニコウキキ)	市道(5-28)大倉・椿原線	不明	3.4	30.6	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BR0-432113-00414	椿原13号橋	(ツバクラジツバサコウキキ)	市道(1-7)椿原・神馬線	不明	2.3	4.9	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BR0-432113-00415	椿原14号橋	(ツバクラジツバニコウキキ)	市道(1-7)椿原・神馬線	不明	6.5	5.0	宇土市	宇土市				●					○			2020	I	2025	I										
BR0-432113-00416	椿原15号橋	(ツバクラジツバゴウキキ)	市道(2-9)椿原・城塚線	不明	4.6	4.4	宇土市	宇土市		★		●★				○				2020	Ⅲ	2025	Ⅲ	施工前に点検を実施。現在は対応完了									
BR0-432113-00417	椿原1号橋	(ツバクライデゴウキキ)	市道(5-23)薬師・宮住線	不明	4.1	3.9	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00418	椿原2号橋	(ツバクラニコウキキ)	市道(5-24)薬師・椿原線	不明	7.8	7.0	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00419	椿原4号橋	(ツバクラシヨウゴウキキ)	市道(5-28)大倉・椿原線	不明	7.4	3.6	宇土市	宇土市				●				○				2020	Ⅱ	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00420	椿原5号橋	(ツバクラゴウキキ)	市道(5-28)法良寺・椿原線	不明	2.1	6.5	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	I										
BR0-432113-00421	椿原6号橋	(ツバクラロウゴウキキ)	市道(5-28)法良寺・椿原線	不明	7.5	4.0	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	I										
BR0-432113-00422	椿原7号橋	(ツバクラナナゴウキキ)	市道(5-28)法良寺・椿原線	不明	3.1	3.1	宇土市	宇土市				●				○				2020	Ⅱ	2025	I										
BR0-432113-00423	椿原8号橋	(ツバクラハチゴウキキ)	市道(5-28)法良寺・椿原線	不明	2.8	6.9	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	I										
BR0-432113-00424	鶴岡東1号橋	(ツルオキヒガシゴウキキ)	市道(6-102)鶴岡・鶴岡線	不明	2.4	5.9	宇土市	宇土市	●					○						2023	I												
BR0-432113-00425	堤橋	(ツツミハン)	市道(6-46)笠原・小郡田線	不明	2.8	4.5	宇土市	宇土市	●					○						2023	Ⅱ												
BR0-432113-00426	定府1号橋	(ジョウフイデゴウキキ)	市道(4-62)新嘉敷1号線	不明	3.3	2.0	宇土市	宇土市						○						2018	Ⅱ												
BR0-432113-00427	田平橋	(タヒラハン)	市道(9-173)日横1号線	不明	4.8	4.5	宇土市	宇土市			●					○				2020	I	2025	I										
BR0-432113-00428	島ノ元橋	(シマノモトハン)	市道(5-56)吉城・御倉線	不明	3.5	5.0	宇土市	宇土市			●					○				2020	Ⅱ	2025	I										
BR0-432113-00429	東走11号橋	(ヒガシマシジメゴウキキ)	市道(6-12)東走・西丁1号線	不明	2.7	4.0	宇土市	宇土市	●						○					2023	I												
BR0-432113-00430	東走1号橋	(ヒガシマシジメゴウキキ)	市道(6-9)東走・三ヶ線	不明	3.0	4.2	宇土市	宇土市				●				○				2020	Ⅱ	2025	I										
BR0-432113-00431	東走4号橋	(ヒガシマシジメゴウキキ)	市道(6-7)東村中4号線	不明	2.3	8.0	宇土市	宇土市				●				○				2020	Ⅱ	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00432	東走7号橋	(ヒガシマシジメナゴウキキ)	市道(1-11)東走・西丁線	不明	2.3	6.2	宇土市	宇土市				●				○				2020	Ⅱ	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00433	東走8号橋	(ヒガシマシジメゴウキキ)	市道(1-11)東走・西丁線	不明	2.2	6.7	宇土市	宇土市				●				○				2020	Ⅱ	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00434	東走9号橋	(ヒガシマシジメナゴウキキ)	市道(1-11)東走・西丁線	不明	2.2	6.3	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	I										
BR0-432113-00435	糖塚橋	(スカツカハン)	市道(2-9)南崎・平原線	不明	5.7	6.1	宇土市	宇土市				●				○				2020	Ⅱ	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00436	堂の前橋	(ドウノマエハン)	市道(6-264)田原・古海線	不明	2.4	8.3	宇土市	宇土市	●					○						2023	I												
BR0-432113-00437	南走10号橋	(ナミナシジメゴウキキ)	市道(6-28)南村中3号線	不明	2.2	4.0	宇土市	宇土市			●				○					2020	Ⅱ	2025	Ⅱ										
BR0-432113-00438	南走12号橋	(ナミナシジメニコウキキ)	市道(6-30)南走・中央線	不明	4.0	4.6	宇土市	宇土市				●				○				2020	I	2025	I										
BR0-432113-00439	南走13号橋	(ナミナシジメナゴウキキ)	市道(6-34)南走上4号線	不明	2.2																												

◆宇土市管理 橋梁個別施設計画

施設名 番号 橋梁名 (フリガナ)			路線名	架設年度 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務 所名	市区町村 名	点検予定:○ 点検実績:● 修繕予定:☆ 修繕完了:★ 更新予定:◇ 更新完了:◆ 撤去予定:□ 撤去完了:■																直近における点検結果				対策費用 (百万円) (5カ年)	講ずる措 置の内容	新技術の活用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	2巡目		3巡目		活用	年度	具体的 内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																					点検年度	点検結果	点検年度	点検結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BRD-432113-00482	梅咲2号橋	(ウメザキニコウキョウ)	市道(8-1)旭・梅咲線	不明	2.5	3.6	宇土市	宇土市	●						○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							