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１．長寿命化修繕計画の背景及び目的 

１）背景 

橋梁に関する既往資料や橋名板がほとんどないため、橋齢を把握するのは困難な

状況ですが、高度経済成長期に建設されたものがほとんどだと推測すると、一般的に

言われている橋梁の耐用年数５０年を超える橋梁が急増すると予想されます。 

橋梁を更新し続けることは予算的にかなり厳しいと思われるため、定期的な点検

を行い、橋梁の状態を把握した上で、適切な時期に補修・補強を行うことで橋梁を長

寿命化し、限られた予算でこれらの橋梁を確実に更新していくことが最も重要な課

題と言えます。 

 以下に、本市が管理する橋梁の架設時期及び累積橋梁数（推計）【図 1】と耐用年

数 50 年を超える橋梁数の推移【図 2】、並びに橋種別橋梁数の割合及び橋長別橋梁

数の割合【図 3】を示します。 

 

【図 1】宇土市の管理する橋梁の架設時期及び累積橋梁数（推計） 

 

 

【図 2】橋梁の耐用年数 50 年を超える橋梁数の推移 

 

 

 

 

 

 

  



－ 2 － 

 

 

【図 3】橋種別橋梁数の割合及び橋長別橋梁数の割合 

宇土市が管理する橋梁は５３６橋（20２３年２月現在）あり、管理する橋梁のうちコン

クリート橋（RC+PC）が６６％、ボックスカルバートが３０％あります。 

また、橋長 2.0m～7.0m の橋梁が８７％という状況です。

2m～7m

87%

7m～15m

10%

15m～50m

2%

50m以上 1%

橋長別橋梁数の割合

コンクリート橋(RC)

58%

コンクリート橋(PC)

8%

ボックスカルバート

30%

石橋 2%

鋼橋 1%

その他 1%

橋種別橋梁数の割合
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２）目的 

 急速に進行する管理橋梁の高齢化に対応するため、損傷などが顕在化した段階に

なって対策を行う従来の『事後保全的な架替え・修繕計画』から、損傷などが軽微な

段階から計画的に対策を行う『予防保全的な修繕計画』へと政策を円滑に転換するこ

とで、管理橋梁の長寿命化を行い、維持費の削減することを目的とします。 

 また、個々の橋梁に対して最適な管理を行い、すべての橋梁に対して計画的に修繕

を行うことで、予算の平準化を図ることを目的とします。 

このように、長寿命化修繕計画を策定・実行し、持続可能な管理を行うことで、道

路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。 
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

○長寿命化修繕計画の対象 

宇土市の管理する橋梁のうち、橋梁と定義されるもの（橋長≧2.0m、 

土被り≦1.0m）については、すべて長寿命化修繕計画の対象とします。 

（橋梁数：５３６橋） 

 

 

 

 

 

 

 

中央線陸橋（跨線橋）            松山橋（跨道橋） 

 

 

 

 

 

 

 

船場橋（石橋）         新開 28 号橋（ボックスカルバート） 

 

１級 ２級 その他 合計

全管理橋梁数 67    49    420    536    

うち計画の対象橋梁数 67    49    420    536    

うちR4年度計画更新橋梁数 67    49    420    536    
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握の基本的な方針 

各橋梁のすべて部材に対して、損傷の種類・状態・割合などを５年ごとの近接目視

による定期点検により記録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

近接目視点検および各種試験状況 
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記録された損傷の種類・状態・割合ごとに設定された評価点を与え、部材・工種に

対する補正係数を用いて各部材・工種・径間の健全度を算出し、径間の最低点を橋梁

の健全度として評価します。 

これらの評価手法については、熊本県の点検要領（熊本県橋梁点検マニュアル（案）

令和３年３月）に準拠して行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

     主構（鋼部材）の腐食が【Ｂ；90％ Ｄ；10％】と記録された例 

 

 

 

 

 

 

損傷評価点および損傷の種類ごとの補正係数 

 

 

 

 

     工種・径間の損傷評価点算出例（損傷度：36 点） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

0 25 50 75 100

01 腐食 0.60 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

02 亀裂 1.00 ◎ ― ◎ ― ◎

03 ゆるみ・脱落 0.20 ◎ ― ◎ ― ◎

04 破断 1.00 ◎ ― ― ― ◎

05 防食機能の劣化 0.20 ◎ ― ◎ ― ◎

13 遊間の異常 0.20 ◎ ― ◎ ― ◎

21 異常な音・振動 0.20 ◎ ― ― ― ◎

22 異常なたわみ 0.20 ◎ ― ― ― ◎

23 変形・欠損 0.00 ◎ ― ◎ ― ◎

損傷度および損傷評価点

補正係数損傷の種類

損傷評価点 損傷評価点

④=Σ③ ②

床版 1 0.80 8 ← 床版ひびわれ［A:80%，C:20%］

主構 18 1.00 18 ← 腐食［B:90%，D:10%］

躯体 3 0.67 4 ← ひびわれ［A:80%，C:20%］

基礎 0 1.00 0 ← 損傷なし

腐食［B:70%，D:30%］

防食機能の劣化［E:100%］

沓座 2 0.25 7 ← ひびわれ［C:100%］

腐食［B:50%，D:50%］

防食機能の劣化［E:100%］

6
4 1.00 4 ←

径間別評価

Σ⑥
補正係数

⑤

補正係数

①

0.20 34 ←

下部工 2 0.60 3

床版・主構以外

（主要な部材）

上部工

35

31 1.00 31

7

支承部
本体

2 0.40

部位

工種別評価 部材別評価

損傷
⑥=⑤×④

損傷評価点

③=①×②

損傷状態（単位：％）

A B C D E

上部工 主構 ■鋼 0 90 0 10 0 25, 26, 27

100 0 0

100 0 0

100 0

100 0 0

100 0 0

100 0

100 0

100 0

100 0 0

■ 22 : 異常なたわみ

■ 23 : 変形・欠損

■ 03 : ゆるみ・脱落

■ 04 : 破断

■ 05 : 防食機能の劣化

■ 13 : 遊間の異常

■ 17 : その他

■ 21 : 異常な音・振動

■ 01 : 腐食

■ 02 : 亀裂

工種 部材 材料 損傷種類 写真番号
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２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

急速に進行する管理橋梁の高齢化に対応するため、損傷などが顕在化した段階に

なって対策を行う従来の『事後保全的な架替え・修繕計画』から、損傷などが軽微な

段階から計画的に対策を行う『予防保全的な修繕計画』へと政策を円滑に転換するこ

とで、管理橋梁の長寿命化を行い、維持費の削減することを目的とします。 

ただし、橋長の短い橋梁については、小規模な補修を繰り返し行うことでトータル

コストが高くなるケースがあるため、特定の条件に該当する橋梁は、従来の事後維持

管理で対応を行うものとします。このようにして、個々の橋梁に対して最適な管理を

行い、すべての橋梁に対して計画的に修繕を行うことで、予算の平準化を図ることを

目的とします。 

さらに、これらの情報をデータベース化することで作業の効率化を進めるととも

に、長寿命化修繕計画を策定・実行し、持続可能な管理を行うことで、道路ネットワ

ークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検の実施
（日常点検・定期点検）

長寿命化修繕計画

基礎データ更新

対策区分に応じた管理
（経過観察・補修・補強・更新）

宇土市橋梁データベース
（基本情報・点検結果）

基礎データの整理・分析
損傷の評価・健全度の把握

データ蓄積による作業の効率化

修繕計画へのフィードバック

維持管理費の削減・平準化

道路ネットワークの
安全性・信頼性の確保
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Ⅰ） 点検の実施 

宇土市においては、下記の４つの点検を柱として、損傷の早期発見、軽微な損傷へ

の対応、橋梁の状態の把握を行います。 

 

 

 

 

 

【日常点検】（日常の維持管理） 

  宇土市においては道路パトロールや現場へ行く際に目視点検を行い、橋梁の

異常や損傷の早期発見にむけた日常点検を行う。 

橋面上の排水桝や伸縮装置の土砂詰まり、橋座面や支承部まわりの土砂堆積

など、日常業務（道路パトロールなど）で確認できる損傷のうち、容易に対応で

きるものについては、可能な限り維持作業の中で対処する。 

【異常時点検】（非常時の維持管理） 

自然災害や事故などにより、橋梁に予期せぬ損傷が発生していないかを確認

するために実施する。その際に、橋梁の安全性が損なわれてると判断した場合は、

通行規制、迂回路の確保、応急対応などの措置を速やかに実施する。 

【定期点検】（近接目視による状態の把握） 

宇土市が管理する橋梁について、架替えや修繕などによる基礎データの更新

と、経年による損傷の進行状況や新たに生じた損傷を把握するため、５年に１回

の定期点検（近接目視点検）を実施する。 

【詳細点検】（維持工事を行うための情報収集） 

近接目視点検に加え、テストハンマーなどの非破壊試験や、コア採取による圧

縮強度試験など様々な試験を行い、橋梁の詳細な情報を得るために実施する。こ

れらのデータを基に、補修・補強・架け替えなどの検討を行い、個々の橋梁に最

適な対策を実施する。 

 

①道路パトロールや軽微な損傷の対応などを行う日常点検 

②自然災害や事故などの非常時に行う異常時点検 

③５年に１回、近接目視により行う定期点検 

④維持工事を行うための資料を得るための詳細点検 
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Ⅱ） 対策区分に応じた管理 

個々の橋梁に最適な下記の４つの管理手法を取ることで、管理の効率化・コスト削

減を図るものとします。 

 

 

 

 

【予防維持管理】 

A) 損傷や劣化が顕在化した段階で対策を実施する従来の事後維持管理から、日常的な

維持管理や定期点検を行うことで、早い段階で損傷を発見し、架替えや補強といっ

た大規模な修繕に至る前に、適切な対策を実施する予防維持管理へと転換すること

で、既存の橋梁の長寿命化を図る。 

B) 跨線橋・跨道橋については、桁下への他管理者や第三者被害が発生する可能性があ

るため、該当する径間については密な定期点検を行い、損傷が発見された段階で健

全度によらず補修を行うものとする。 

【観察維持管理】 

A) 定期点検で健全と評価されたものについても、突発的な損傷や予期せぬ変状の進

展などの可能性があるため、日常点検にて随時観察を行うものとする。 

B) 石橋については、経年により急激に変状が進行したり落橋したりする可能性が低

いことから、定期的に点検を行い、適切な保全を行うものとする。 

【事後維持管理】 

橋長が短くボックスカルバートなどで容易に復旧が可能な橋梁については、定期

的な点検を行い、適切な時期に更新を行うのみの事後維持管理で維持管理業務の効

率化を図る。 

【安全管理】 

上記の橋梁の耐荷力に係わる管理とは別に、防護柵の損傷など、利用者の安全性に

係わるものは、損傷が発見され次第随時補修を行うものとする。 

 

①損傷の早期発見・修繕により橋梁を長寿命化する予防保全的管理 

②健全な橋梁・石橋を定期的に観察する観察保全型管理 

③修繕を行わず、適切な時期に更新を行う事後保全型管理 

④利用者の安全性を確保するための安全管理 
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４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する実施方針 

定期的な点検を行い橋梁の状態を把握したうえで、適切な時期に予防的な措置を

行うことで橋梁を長寿命化し、費用の縮減を図るものとします。 

詳細については、「６．長寿命化修繕計画による効果」を参照してください。 

修繕・架け替えに関しては、定期点検に各種品質試験を加えた詳細調査を行い、橋

梁の状態を把握したうえで、ライフサイクルコストを考慮した補修・補強・架け替え

の検討を行い、最適な手法を選定することで費用の縮減を図るものとします。 

橋長の短い橋梁・ボックスカルバートについては、予防的な措置を行う効果が低い

ことから、適切な時期に更新を行う事後保全的管理を行い、維持管理業務の効率化を

行うことで費用の縮減を図るものとします。 

このように、橋梁の利用特性や状態を把握し、各々の橋梁に最適な管理を行うこと

で、対象橋梁の長寿命化及び費用の縮減に努めます。 

 

 

対象橋梁の状態把握

（点検結果・基礎データ）
対象：545橋（管理橋梁全橋）

対策区分：A

ＨＩ≧75点

点検結果・基礎データの整理・分析による健全度の算出

対策区分：Ｂ

75点＞ＨＩ≧30点
対策区分：Ｃ

ＨＩ＜30点

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ等で

更新

予防保全型管理①

対象：6橋

観察保全型管理①

対象：91橋

予防保全型管理①

対象：16橋

路線の重要度を考慮して対策実施順位を決定
詳細調査・補修補強設計・架替検討
補修設計済み：１６橋（令和4年現在）

年次計画の策定

対策区分：E 対象：6橋

石橋の維持管理・保全計画

観察保全型管理②

跨線橋・跨道橋，石橋については

健全度によらず対策区分を別途設定

対策区分：D 対象：3橋

跨線・跨道橋の維持管理計画

予防保全型管理②

対策区分：Ｆ

BOX or 橋長が短い

事後保全型管理

対象：414橋
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１）長寿命化修繕計画の実施方針 

点検、診断、措置、記録のメンテナンスサイクルをまわすことで、橋梁の長寿命化

を図り、ライフサイクルコストの低減を目指します。 

①：５年に１回の定期点検を実施し、橋梁の状況を把握する。 

②：点検結果を基に、損傷要因、劣化予測を行い、措置の方針を決定する。 

③：措置が必要な橋梁については、効率的・効果的な措置の方針を決定する。 

④：点検・診断・措置の状況を記録し、メンテナンスサイクルの効率化を図る。 

 

 

２）長寿命化修繕計画の更新 

定期点検は５年に１度行うことが法令で規定されていますので、すべての定期点

検が完了する５年サイクルで長寿命化修繕計画を更新することを基本とします。 

また、定期点検結果に基づく診断結果から、経過観察、詳細調査、補修、補強など

の措置の方針を踏まえ、長寿命化修繕計画は適宜更新されます。 
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

今後５年間での点検計画の橋梁数は以下の通りです。 

R6 R7 R8 R9 R10 合 計 

7 橋 81 橋 116 橋 190 橋 142 橋 536 橋 

 

修繕内容については、詳細点検の結果をもとに適切な工法を選定します。修繕時期

については、詳細設計が終わった段階で随時工事を行う予定です。 

ボックスカルバートについては、５年ごとのすべての定期点検が終わった段階で、

点検結果から更新対象を抽出し、随時、架け替えを行う予定です。 

詳細については、橋梁個別施設計画を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    橋梁個別施設計画（一部抜粋） 

◆宇土市管理　橋梁個別施設計画

点検年度 点検結果 点検年度 点検結果
BR0-432113-00001 旭４号橋 (ｱｻﾋﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-46)旭町2号線 不明 4.5 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00003 網引２号橋 (ｱﾋﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.0 3.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00004 網引３号橋 (ｱﾋﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.0 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00005 網引４号橋 (ｱﾋﾞｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.0 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅲ
BR0-432113-00006 網引５号橋 (ｱﾋﾞｷｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00007 網津１号橋 (ｱﾐﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-20)東友・沖開線 不明 2.0 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00008 網津２号橋 (ｱﾐﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-36)乱杭・沖開線 不明 2.4 4.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅱ 隅切り損傷部　取壊し及び生コン打設　

BR0-432113-00009 網津３号橋 (ｱﾐﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-44)堀迫・尾の上線 不明 2.9 9.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00010 網津４号橋 (ｱﾐﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-68)堤線 不明 2.4 4.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00011 入地３号橋 (ｲﾘﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-137)入地ﾆｭｰﾀｳﾝ3号線 不明 2.3 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00012 伊無田7号橋 (ｲﾑﾀﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-4)伊無田1号線 不明 3.5 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00013 伊無田８号橋 (ｲﾑﾀﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-8)城・伊無田線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2017 Ⅰ
BR0-432113-00014 岩古曽４号橋 (ｲﾜｺｿﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.4 11.7 宇土市 宇土市 ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 0.3 断面修復
BR0-432113-00015 岩古曽６号橋 (ｲﾜｺｿﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-21)岩熊・布古閑1号線 不明 3.3 3.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00016 岩古曽７号橋 (ｲﾜｺｿﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-23)布古閑1号線 不明 2.2 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00017 岩古曽８号橋 (ｲﾜｺｿﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-23)布古閑1号線 不明 2.2 13.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00018 岩古曽１号橋 (ｲﾜｺｿｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.6 15.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00019 岩古曽２号橋 (ｲﾜｺｿﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.5 15.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00020 岩古曽３号橋 (ｲﾜｺｿｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.9 8.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00021 上網田１号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-12)網田・綱引線 1999 2.0 19.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00022 上網田２号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-12)網田・網引線 不明 2.6 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00023 上網田３号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-99)小松2号線 不明 2.6 7.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00024 上網田５号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-124)引の花・村中3号線 不明 2.0 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00025 梅岡樋門橋 (ｳﾒｵｶﾋﾓﾝﾊﾞｼ) 市道(9-97)小松・亀崎1号線 不明 13.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00026 古保里１号橋 (ｺｵｻﾞﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-126)野田・四度橋線 不明 2.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00027 古保里２号橋 (ｺｵｻﾞﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-126)野田・四度橋線 不明 2.3 6.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00028 古保里３号橋 (ｺｵｻﾞﾄｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-127)四度橋1号線 不明 2.3 5.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00029 境目１号橋 (ｻｶｲﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-102)境目・柳町線 不明 2.1 28.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00030 境目２号橋 (ｻｶｲﾒﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-102)境目・柳町線 不明 3.5 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00031 境目５号橋 (ｻｶｲﾒｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-102)境目・柳町線 不明 2.1 5.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00032 笹原１８号橋 (ｻｻﾊﾗｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-30)辺田線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00033 笹原２０号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-34)笹原4号線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00034 笹原３９号橋 (ｻｻﾊﾗｻﾝｼ ｭ゙ｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-46)笹原9号線 不明 2.2 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00035 三拾１４号橋 (ｻｼﾞｯｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-130)駅前三拾町3号線 不明 2.5 6.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00036 下網田１号橋 (ｼﾓｵｳﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-15)平岩・米の口線 不明 2.4 4.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00037 新開１１号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-23)下新開・岩崎線 不明 3.7 8.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00038 新松原６号橋 (ｼﾝﾏﾂﾜﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-37)綾織・潤川線 不明 2.4 6.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00039 神馬５号橋 (ｼﾝﾒｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-11)栗崎・城1号線 不明 2.3 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00040 住吉２号橋 (ｽﾐﾖｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-36)乱杭・沖開線 不明 3.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00041 住吉３号橋 (ｽﾐﾖｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-66)笠岩・小部田線 不明 2.5 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00042 住吉4号橋 (ｽﾐﾖｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-144)住吉2号線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00043 住吉５号橋 (ｽﾐﾖｼｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-144)住吉2号線 不明 2.0 4.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00044 住吉７号橋 (ｽﾐﾖｼﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-144)住吉2号線 不明 3.4 4.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00045 住吉８号橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-146)住吉4号線 不明 2.4 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00046 善道寺１号橋 (ｾﾞﾝﾄﾞｳｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.3 7.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00047 善道寺２号橋 (ｾﾞﾝﾄﾞｳｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-37)綾織・潤川線 不明 2.8 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ

管理事務
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市区町村
名

点検実績及び予定：○　修繕予定：● 直近における点検結果 対策費用
(百万円)
(5カ年)

H26 H27 H28 H29 H30
H31
R1

R2 R3 R4
具体な内

容
R6 R7

１巡目 ２巡目
活用 年度

講ずる措
置の内容

新技術の活用



－ 13 － 

 

６．長寿命化修繕計画による効果 

今後５０年間における、対象橋梁５３６橋の維持修繕にかかる費用について、以下

の２ケースでのシミュレーションを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケースⅠ 事後維持管理 

ケースⅡ 予防維持管理 

 

その結果、 

事後維持管理による総事業費用 ＝９１億５４００万円 

予防維持管理による総事業費用 ＝６２億９９００万円 

           差額  ＝２８億５５００万円 

 

となり、事後維持管理から予防維持管理へと移行することによるコスト縮減効果

が確認されました。 

 

※上記事業費は橋梁を補修、補強、更新するための費用を算出したものであり、 

仮設費、付帯工事費、用地費、補償費などの金額は含んでいません。
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７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

１）計画策定担当部署 

宇土市役所 建設部 土木課 管理建設係 

TEL：0964-22-1111 

FAX：0964-22-6031 

E-mail：doboku02@city.uto.lg.jp 

 

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

熊本大学大学院 自然科学研究科 

山尾敏孝教授 

 

３）宇土市長寿命化修繕計画に関する公聴会の内容 

開催日時 

・第一回 平成２７年１月 10:00～11:00 熊本大学会議室 

・第二回 平成２７年２月 10:00～11:00 熊本大学会議室 

主な協議内容 

 ・点検手法、点検計画の策定 

 ・損傷の評価、健全度の把握 

 ・管理手法の設定 

 ・対策区分の設定、対策優先度の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 15 － 

 

８．新技術の活用 

１）点検 

定期点検では、狭隘部や不可視部は近接目視点検が困難なこと、人力による点検は

精度にバラツキがあること、人件費の高騰により維持管理費の負担が増えているこ

とが問題となっています。これらの問題を解決するために、新技術の活用を推進して

います。定期点検の精度の確保、従来工法とのコスト比較などを確認し、令和１０年

度までに２橋程度を新技術による点検の活用を検討し、約０．５百万円のコスト縮減

を目指します。 

 

２）補修 

橋梁補修についても同様に、新技術の積極的な活用を推進しています。従来工法と

のコスト比較や、延命化によるライフサイクルコストの縮減を図り、令和１０年度ま

でに１橋程度を新技術による工法の活用を検討し、約１百万円のコスト縮減を目指

します。 

 

９．集約化・撤去 

 

道路橋を建設してからかなりの年月が経過しており、土地利用の変化や人口減少周辺

道路網の整備などの理由で、利用交通量が著しく減少している道路橋が存在します。厳し

い財政状況という課題を解決するため、地域の実情や利用状況に応じて、道路橋の集約・

撤去を検討します。 

 

「集約・撤去を行う意義、検討項目の収集、計画策定、利用者・住民との合意形成、関

係機関との協議」などのプロセスが必要なため、令和 5 年度から令和 10 年度までに１

橋程度の集約化・撤去を検討し、約１百万円のコスト縮減を目指します。 



◆宇土市管理　橋梁個別施設計画
点検実績及び予定：○　修繕予定：●

１巡目 ２巡目
点検年度 点検結果 点検年度 点検結果

BR0-432113-00001 旭４号橋 (ｱｻﾋﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-46)旭町2号線 不明 4.5 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00003 網引２号橋 (ｱﾋﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.0 3.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00004 網引３号橋 (ｱﾋﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.0 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00005 網引４号橋 (ｱﾋﾞｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.0 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ● ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅲ
BR0-432113-00006 網引５号橋 (ｱﾋﾞｷｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00007 網津１号橋 (ｱﾐﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-20)東友・沖開線 不明 2.0 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00008 網津２号橋 (ｱﾐﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-36)乱杭・沖開線 不明 2.4 4.3 宇土市 宇土市 ○ ● ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅱ 隅切り損傷部　取壊し及び生コン打設　

BR0-432113-00009 網津３号橋 (ｱﾐﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-44)堀迫・尾の上線 不明 2.9 9.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00010 網津４号橋 (ｱﾐﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-68)堤線 不明 2.4 4.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00011 入地３号橋 (ｲﾘﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-137)入地ﾆｭｰﾀｳﾝ3号線 不明 2.3 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00012 伊無田7号橋 (ｲﾑﾀﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-4)伊無田1号線 不明 3.5 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00013 伊無田８号橋 (ｲﾑﾀﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-8)城・伊無田線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2017 Ⅰ
BR0-432113-00014 岩古曽４号橋 (ｲﾜｺｿﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.4 11.7 宇土市 宇土市 ● 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 0.3  断面修復
BR0-432113-00015 岩古曽６号橋 (ｲﾜｺｿﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-21)岩熊・布古閑1号線 不明 3.3 3.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00016 岩古曽７号橋 (ｲﾜｺｿﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-23)布古閑1号線 不明 2.2 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00017 岩古曽８号橋 (ｲﾜｺｿﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-23)布古閑1号線 不明 2.2 13.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00018 岩古曽１号橋 (ｲﾜｺｿｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.6 15.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00019 岩古曽２号橋 (ｲﾜｺｿﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.5 15.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00020 岩古曽３号橋 (ｲﾜｺｿｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.9 8.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00021 上網田１号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-12)網田・綱引線 1999 2.0 19.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00022 上網田２号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-12)網田・網引線 不明 2.6 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00023 上網田３号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-99)小松2号線 不明 2.6 7.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00024 上網田５号橋 (ｶﾐｵｳﾀﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-124)引の花・村中3号線 不明 2.0 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00025 梅岡樋門橋 (ｳﾒｵｶﾋﾓﾝﾊﾞｼ) 市道(9-97)小松・亀崎1号線 不明 13.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00026 古保里１号橋 (ｺｵｻﾞﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-126)野田・四度橋線 不明 2.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00027 古保里２号橋 (ｺｵｻﾞﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-126)野田・四度橋線 不明 2.3 6.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00028 古保里３号橋 (ｺｵｻﾞﾄｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-127)四度橋1号線 不明 2.3 5.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00029 境目１号橋 (ｻｶｲﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-102)境目・柳町線 不明 2.1 28.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00030 境目２号橋 (ｻｶｲﾒﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-102)境目・柳町線 不明 3.5 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00031 境目５号橋 (ｻｶｲﾒｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-102)境目・柳町線 不明 2.1 5.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00032 笹原１８号橋 (ｻｻﾊﾗｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-30)辺田線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00033 笹原２０号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-34)笹原4号線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00034 笹原３９号橋 (ｻｻﾊﾗｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-46)笹原9号線 不明 2.2 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00035 三拾１４号橋 (ｻｼﾞｯｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-130)駅前三拾町3号線 不明 2.5 6.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00036 下網田１号橋 (ｼﾓｵｳﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-15)平岩・米の口線 不明 2.4 4.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00037 新開１１号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-23)下新開・岩崎線 不明 3.7 8.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00038 新松原６号橋 (ｼﾝﾏﾂﾜﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-37)綾織・潤川線 不明 2.4 6.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00039 神馬５号橋 (ｼﾝﾒｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-11)栗崎・城1号線 不明 2.3 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00040 住吉２号橋 (ｽﾐﾖｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-36)乱杭・沖開線 不明 3.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00041 住吉３号橋 (ｽﾐﾖｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-66)笠岩・小部田線 不明 2.5 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00042 住吉4号橋 (ｽﾐﾖｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-144)住吉2号線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00043 住吉５号橋 (ｽﾐﾖｼｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-144)住吉2号線 不明 2.0 4.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00044 住吉７号橋 (ｽﾐﾖｼﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-144)住吉2号線 不明 3.4 4.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00045 住吉８号橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-146)住吉4号線 不明 2.4 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00046 善道寺１号橋 (ｾﾞﾝﾄﾞｳｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.3 7.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00047 善道寺２号橋 (ｾﾞﾝﾄﾞｳｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-37)綾織・潤川線 不明 2.8 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00048 飛松橋 (ﾄﾋﾞﾏﾂﾊﾞｼ) 市道(9-147)上開拓・飛松線 不明 2.6 3.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ● ○ 2018 Ⅲ 2018 Ⅲ 6.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00049 長田１号橋 (ﾅｶﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-15)小部田・直築線 2008 2.1 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00050 長浜１号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-76)浦小松1号線 不明 3.5 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00051 布古閑６号橋 (ﾇﾉｺｶﾞﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-118)布古閑団地古閑前線 不明 2.2 6.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00052 走潟15号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-18)南走・築籠線 不明 3.0 5.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00053 走潟３号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-1)東走・中央線 不明 2.6 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00054 走潟４号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-1)東走・中央線 不明 2.2 5.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00055 走潟５号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-17)四丁・水越線 不明 2.8 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅲ 2018 Ⅲ
BR0-432113-00056 走潟6号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-19)北走・三ケ線 不明 2.0 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00057 走潟７号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-20)北村中3号線 不明 2.1 7.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00058 走潟８号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-67)南走10号線 不明 2.2 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00059 走潟９号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-12)東走・西堤防線 不明 2.0 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00060 本町３号橋 (ﾎﾝﾏﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-3)中央線 不明 4.0 15.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00061 本町５号橋 (ﾎﾝﾏﾁｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-73)高柳・門内町線 不明 2.3 5.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ● ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅲ
BR0-432113-00062 松原８号橋 (ﾏﾂﾜﾗﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-127)南袋線 不明 4.7 5.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00063 松山３号橋 (ﾏﾂﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-6)下松山・栗崎線 不明 2.2 5.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00064 水落５号橋 (ﾐｽﾞｵﾁｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-24)高柳・椿原線 不明 4.3 9.4 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00065 南走28号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-37)南走・三ケ2号線 不明 3.6 10.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00066 旭・松山1号橋 (ｱｻﾋ･ﾏﾂﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-121)旭・松山東柳町線 不明 2.3 9.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00067 旭・松山2号橋 (ｱｻﾋ･ﾏﾂﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-121)旭・松山東柳町線 不明 2.3 21.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00068 旭1号橋 (ｱｻﾋｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-44)城之浦・江部線 不明 2.4 2.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00069 旭2号橋 (ｱｻﾋﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-44)城之浦・江部線 不明 2.3 2.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00070 旭3号橋 (ｱｻﾋｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-4)南段原線 不明 2.3 27.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00071 旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 市道(1-16)網田中央線 不明 6.8 6.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00072 伊無田1号橋 (ｲﾑﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-3)御領橋・栗崎線 不明 5.7 4.9 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 9.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00073 伊無田2号橋 (ｲﾑﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-71)伊無田4号線 不明 4.8 8.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00074 伊無田３号橋 (ｲﾑﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 11.5 8.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00075 伊無田4号橋 (ｲﾑﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-90)下松山・伊無田2号線 不明 9.2 4.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00076 伊無田5号橋 (ｲﾑﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-88)下松山・伊無田1号線 不明 8.6 4.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00077 伊無田6号橋 (ｲﾑﾀﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-6)下松山・栗崎線 不明 3.3 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00078 井崎橋 (ｲｻﾞｷﾊｼ) 市道(9-7)東・旧牧神線 不明 3.2 3.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00079 茨木橋 (ｲﾊﾞﾗｷﾊｼ) 市道(9-146)上開拓・多々良平線 不明 6.0 4.5 宇土市 宇土市 ○ ● 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ
BR0-432113-00080 引の花２号橋 (ﾋｷﾉﾊﾅﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-118)引の花線 不明 2.7 2.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00081 引の花橋 (ﾋｷﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 市道(9-119)引の花・鳥越線 不明 2.2 17.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00082 引の花線1号橋 (ﾋｷﾉﾊﾅｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-118)引の花線 不明 3.9 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ
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BR0-432113-00083 浦橋 (ｳﾗﾊｼ) 市道(9-77)浦小松・際崎線 不明 4.2 3.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00084 浦小松橋 (ｳﾗｺﾏﾂﾊｼ) 市道(2-11)小松・馬門線 不明 4.8 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00085 浦田1号橋 (ｳﾗﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-93)浦田1号線 不明 3.5 10.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00086 駅前団地1号橋 (ｴｷﾏｴﾀﾞﾝﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-108)駅前団地1号線 不明 2.7 5.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00087 駅前団地2号橋 (ｴｷﾏｴﾀﾞﾝﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-108)駅前団地1号線 不明 2.0 5.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00088 塩屋橋 (ｼｵﾔﾊｼ) 市道(2-14)塩屋・戸口線 不明 3.9 6.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00089 沖開２号橋 (ｵｷﾋﾗｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-148)沖開線 不明 3.6 3.9 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00090 沖開橋 (ｵｷﾋﾞﾗｷﾊｼ) 市道(8-36)乱杭・沖開線 不明 5.6 6.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00091 沖開東1号橋 (ｵｷﾋﾞﾗｷﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-18)昔海線 不明 2.8 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00092 下の割南１号橋 (ｹﾞﾉﾜﾘﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-37)下の割線 不明 6.7 3.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00093 下の割南２号橋 (ｹﾞﾉﾜﾘﾐﾅﾐﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-37)下の割線 不明 8.5 3.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00094 下の割北1号橋 (ｹﾞﾉﾜﾘｷﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-11)中村・鮟鱇線 不明 2.8 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00095 下新開40号橋 (ｼﾓｼﾝｶﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-63)下新開4号線 不明 4.4 6.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00096 下新開41号橋 (ｼﾓｼﾝｶﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-64)下新開5号線 不明 4.8 6.1 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00097 下新開42号橋 (ｼﾓｼﾝｶﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-65)下新開6号線 不明 2.0 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00098 下新開４３号橋 (ｼﾓｼﾝｶﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-61)下新開2号線 不明 6.4 3.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00099 下西橋 (ｼﾓﾆｼﾊｼ) 市道(9-338)赤瀬・駅前線 不明 3.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00100 下平原橋 (ｼﾓﾋﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 市道(8-85)西前山線 不明 2.0 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00101 仮井川橋 (ｶﾘｲｶﾜﾊﾞｼ) 市道(9-133)扇の平1号線 1983 10.0 2.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00102 花園１号橋 (ﾊﾅｿﾞﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-1)宇土・三日線 不明 11.4 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00103 花園2号橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-1)宇土・三日線 不明 3.6 8.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00104 花園3号橋 (ﾊﾅｿﾞﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-1)潤・佐野線 不明 2.1 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00105 花園4号橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-7)佐野・天神面線 不明 2.5 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00106 花園５号橋 (ﾊﾅｿﾞﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-33)古保里・立岡3号線 不明 7.5 2.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00107 花園6号橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-2)佐野・三日線 不明 3.8 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00108 花園8号橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-1)宇土・三日線 不明 3.1 31.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00109 花園橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道(1-1)宇土・三日線 1969 17.0 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00110 蝦サ橋 (ｴﾋﾞｻﾊﾞｼ) 市道(1-5)北段原線 1992 17.2 14.9 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00111 開化(花)橋 (ｶｲｶﾊﾞｼ) 市道(1-16)網田中央線 不明 9.0 3.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00112 笠瓜橋 (ｶｻｳﾘﾊｼ) 市道(2-11)小松・馬門線 不明 3.2 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00113 笠岩橋 (ｶｻｲﾜﾊｼ) 市道(8-67)堤・本村線 不明 3.7 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00114 割井川１号橋 (ﾜﾘｲｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-97)割井川線 不明 10.5 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00115 割井川２号橋 (ﾜﾘｲｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道(8-97)割井川線 不明 9.8 3.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00116 観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道(1-8)城之浦・三拾丁線 1982 14.9 5.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00117 丸塚橋 (ﾏﾙﾂｶﾊｼ) 市道(2-11)小松・馬門線 不明 3.7 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00118 眼鏡橋 (ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道(8-80)本網津線 1999 13.0 5.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00119 岩熊1号橋 (ｲﾜｸﾞﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-28)岩熊・富合線 不明 3.6 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00120 岩熊2号橋 (ｲﾜｸﾞﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-28)岩熊・富合線 不明 3.6 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00121 岩熊4号橋 (ｲﾜｸﾞﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-21)岩熊・布古閑1号線 不明 3.7 4.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00122 岩熊5号橋 (ｲﾜｸﾞﾏｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-21)岩熊・布古閑1号線 不明 4.6 5.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00123 岩古曽5号橋 (ｲﾜｺｿｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 不明 2.3 10.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00124 岩古曽橋 (ｲﾜｺｿﾊｼ) 市道(2-1)潤・佐野線 不明 3.4 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00125 岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊｼ) 市道(2-9)梅崎・平原線 不明 2.8 6.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00126 義王橋 (ｷﾞｵｳﾊｼ) 市道(9-195)義王線 不明 3.2 5.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00128 宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道(1-16)網田中央線 不明 4.2 6.1 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00129 宮庄3号橋 (ﾐﾔﾉｼｮｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-33)前田・村下線 2018 2.1 4.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ 1.0  BOX架替（道路改良工事に伴う）

BR0-432113-00130 旧牧神橋 (ｷｭｳﾏｷｶﾞﾐﾊｼ) 市道(9-9)着到場・井崎線 不明 3.2 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00131 境目3号橋 (ｻｶｲﾒｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-38)新松原・善道寺1号線 不明 2.2 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00132 境目４号橋 (ｻｶｲﾒﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-3)中央線 不明 8.0 9.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00133 局田１号橋 (ﾂﾎﾞﾈﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-95)局田・割井川線 不明 6.9 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00134 局田2号橋 (ﾂﾎﾞﾈﾀﾞﾆｺﾞｳｳｷｮｳ) 市道(8-96)西谷・割井川線 不明 4.2 4.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00135 栗崎橋 (ｸﾘｻﾞｷﾊｼ) 市道(5-7)栗崎・入地2号線 不明 2.2 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00136 恵塚10号橋 (ｴﾂﾞｶｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-6)恵里・野鶴線 不明 3.5 6.9 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00137 恵塚11号橋 (ｴﾂﾞｶｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-6)恵里・野鶴線 不明 2.0 2.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00138 恵塚12号橋 (ｴﾂﾞｶｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-6)恵里・野鶴線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00139 恵塚13号橋 (ｴﾂﾞｶｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-6)恵里・野鶴線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00140 恵塚１４号橋 (ｴﾂﾞｶｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-6)恵里・野鶴線 不明 5.6 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00141 恵塚15号橋 (ｴﾂﾞｶｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-3)大曲3号線 不明 2.9 3.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00142 恵塚16号橋 (ｴﾂﾞｶｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-40)恵里2号線 不明 2.2 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00143 恵塚1号橋 (ｴﾂﾞｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-51)宮庄2号線 不明 4.3 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00144 恵塚2号橋 (ｴﾂﾞｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-5)椿原・城塚線 不明 4.6 3.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00145 恵塚3号橋 (ｴﾂﾞｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-5)椿原・城塚線 不明 4.5 5.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00146 恵塚4号橋 (ｴﾂﾞｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-8)恵塚線 不明 4.0 2.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00147 恵塚5号橋 (ｴﾂﾞｶｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-8)恵塚線 不明 4.0 2.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00148 恵塚６号橋 (ｴﾂﾞｶﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-4)恵里・御倉床線 不明 7.0 3.6 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00149 恵塚7号橋 (ｴﾂﾞｶﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-4)恵里・御倉床線 不明 5.0 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 6.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00150 恵塚8号橋 (ｴﾂﾞｶﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-29)椿原・恵塚線 不明 2.7 3.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00151 恵塚９号橋 (ｴﾂﾞｶｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-7)椿原・神馬線 不明 10.0 5.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅱ 10.1  断面修復・ひび割れ注入・高欄の更新

BR0-432113-00152 古城1号橋 (ｺｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-5)北段原線 不明 4.0 12.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00153 古城2号橋 (ｺｼﾞｮｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-90)古城町2号線 不明 4.4 5.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅳ 2015 Ⅳ 36.0  Ｒ２に工事実施

BR0-432113-00154 古城3号橋 (ｺｼﾞｮｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-91)古城町3号線 不明 4.1 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00155 古城4号橋 (ｺｼﾞｮｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-92)古城町4号線 不明 3.1 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00156 古城5号橋 (ｺｼﾞｮｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-92)古城町4号線 不明 4.1 6.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00157 古城6号橋 (ｺｼﾞｮｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-92)古城町4号線 不明 3.1 3.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00158 古場田橋 (ｺﾊﾞﾀﾊｼ) 市道(2-15)平岩・米の口線 不明 4.0 3.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00159 戸口橋 (ﾄｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道(2-14)塩屋・戸口線 不明 16.5 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ● ○ 2018 Ⅲ 2018 Ⅲ 10.0  ひびわれ補修・断面修復

BR0-432113-00160 戸口樋門橋 (ﾄｸﾞﾁﾋﾓﾝｷｮｳ) 市道(9-238)戸口2号線 不明 18.0 3.3 宇土市 宇土市 ○ ● ● ● ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 50.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00161 戸田橋 (ﾄﾀﾞﾊｼ) 市道(9-189)野田線 不明 2.7 2.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00162 戸田上橋 (ﾄﾀﾞｳｴﾊｼ) 市道(9-268)西原・戸田上線 2003 8.6 4.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00163 五器田橋 (ｺﾞｷﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道(3-35)江部・古保里線 1983 13.7 2.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00164 後藤1号橋 (ｺﾞｳﾂｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-11)後藤1号線 不明 3.0 5.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
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路線名
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(m)
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BR0-432113-00165 後藤2号橋 (ｺﾞｳﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-11)後藤1号線 不明 3.0 5.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00166 後藤3号橋 (ｺﾞｳﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-12)後藤2号線 不明 3.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅰ 0.5  橋梁取付部の洗掘部をコンクリートにて補修

BR0-432113-00167 御興来橋 (ｵｺｼｷﾊｼ) 市道(9-322)御興来線 不明 3.7 2.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00168 御領橋１号橋 (ｺﾞﾘｮｳﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-60)御領橋1号線 不明 6.6 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00169 御領橋2号橋 (ｺﾞﾘｮｳﾊﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-61)御領橋2号線 不明 5.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00170 甲岩橋 (ｶﾌﾞﾄｲﾜﾊｼ) 市道(8-40)甲岩・水谷線 不明 5.9 2.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00171 高柳1号橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-128)北段原5号線 不明 3.0 5.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00172 高柳2号橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-73)高柳・門内町線 不明 3.0 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00173 高柳3号橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-3)中央線 不明 2.4 12.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00174 高柳4号橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-87)鎌田・高柳線 不明 2.5 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00175 高柳5号橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-24)高柳・椿原線 不明 2.4 8.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00176 高柳6号橋 (ﾀｶﾔﾅｷﾞﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-24)高柳・椿原線 不明 2.1 9.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00177 轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ) 市道(1-7)椿原・神馬線 不明 2.6 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00178 黒橋 (ｸﾛﾊﾞｼ) 市道(9-182)川越・宮の後線 不明 11.7 2.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅳ 2019 Ⅳ 3.0  架替・補修検討中

BR0-432113-00179 際崎下橋 (ｷﾜｻﾞｷｼﾀﾊｼ) 市道(9-101)際崎下線 不明 2.8 1.7 宇土市 宇土市 ○ 〇● ○ 2018 Ⅲ 2018 Ⅲ 2.0  断面修復
BR0-432113-00181 桜畑東1号橋 (ｻｸﾗﾊﾀﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-16)獅ヶ鼻線 不明 2.8 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00182 桜畑南1号橋 (ｻｸﾗﾊﾀﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-20)東友・沖開線 不明 2.0 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00183 桜畑南3号橋 (ｻｸﾗﾊﾀﾐﾅﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-20)東友・沖開線 不明 2.2 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00184 桜畑南5号橋 (ｻｸﾗﾊﾀﾐﾅﾐｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-20)東友・沖開線 不明 2.2 6.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00185 笹原10号橋 (ｻｻﾜﾗｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-8)笹原線 不明 2.4 4.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00186 笹原11号橋 (ｻｻﾜﾗｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-30)辺田線 不明 3.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00187 笹原13号橋 (ｻｻﾜﾗｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-31)笹原1号線 不明 2.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00188 笹原15号橋 (ｻｻﾜﾗｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-31)笹原1号線 不明 3.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00189 笹原16号橋 (ｻｻﾜﾗｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 2.3 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00190 笹原19号橋 (ｻｻﾜﾗｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-32)笹原2号線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ
BR0-432113-00191 笹原1号橋 (ｻｻﾜﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-22)上新開・笹原線 不明 4.4 3.4 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00192 笹原21号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-35)笹原5号線 不明 2.4 4.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00193 笹原22号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-37)笹原7号線 不明 2.3 5.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00194 笹原23号橋 (ｻｻﾊﾗﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-7)堀切・笹原線 不明 8.1 3.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00195 笹原24号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-8)笹原線 不明 2.8 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00196 笹原26号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-38)笹原8号線 不明 2.4 6.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00197 笹原27号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-38)笹原8号線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00198 笹原28号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-38)笹原8号線 不明 2.4 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00199 笹原29号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-38)笹原8号線 不明 4.3 6.6 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00200 笹原2号橋 (ｻｻﾜﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-27)新開・潟中央線 不明 5.5 3.9 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00201 笹原30号橋 (ｻｻﾜﾗ30ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-32)笹原2号線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00202 笹原31号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-46)笹原9号線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ 〇● ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ 7.0  断面修復
BR0-432113-00203 笹原32号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-47)笹原10号線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ● ○ ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ 8.0  断面修復
BR0-432113-00204 笹原33号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-47)笹原10号線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00205 笹原34号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-48)笹原11号線 不明 2.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ
BR0-432113-00206 笹原35号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-49)笹原12号線 不明 2.3 5.0 宇土市 宇土市 ○ 〇● ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ 8.0  断面修復
BR0-432113-00207 笹原36号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-57)笹原15号線 不明 2.3 7.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00208 笹原37号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-58)笹原16号線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ● ○ ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ 8.0  断面修復
BR0-432113-00209 笹原38号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-8)笹原線 不明 2.3 5.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00210 笹原3号橋 (ｻｻﾜﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-7)堀切・笹原線 不明 4.2 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00211 笹原40号橋 (ｻｻﾜﾗﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-25)下新開・新地線 2019 7.3 5.5 宇土市 宇土市 ○ ● ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅰ 30.3  架け替え工事

BR0-432113-00212 笹原5号橋 (ｻｻﾜﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-7)堀切・笹原線 不明 11.8 4.6 宇土市 宇土市 ● ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 8.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00213 笹原6号橋 (ｻｻﾜﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 3.0 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00214 笹原8号橋 (ｻｻﾜﾗﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 3.0 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00215 笹原9号橋 (ｻｻﾜﾗｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-30)辺田線 不明 3.0 5.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00216 三拾11号橋 (ｻｼﾞﾂｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-1)三拾町・馬之瀬1号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00217 三拾13号橋 (ｻｼﾞﾂｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-3)三拾町・園田線 不明 2.0 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00218 三拾2号橋 (ｻｼﾞﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-8)城之浦・三拾丁線 不明 2.7 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00219 三拾3号橋 (ｻｼﾞｯｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-8)城之浦・三拾丁線 不明 2.2 6.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00220 三拾4号橋 (ｻｼﾞﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-11)三拾町1号線 不明 2.2 3.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00221 三拾5号橋 (ｻｼﾞﾂｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-18)三拾町2号線 不明 2.2 4.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00222 三拾6号橋 (ｻｼﾞﾂﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-18)三拾町2号線 不明 2.2 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00223 三拾7号橋 (ｻｼﾞﾂﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-9)馬之瀬線 不明 2.2 5.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 0.3  断面修復
BR0-432113-00224 三蔵橋 (ｻﾝｿﾞｳﾊｼ) 市道(5-53)三蔵2号線 不明 2.2 7.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00225 三丁東1号橋 (ｻﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-60)駅前三丁3号線 不明 3.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ 〇● ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ 8.0  断面修復
BR0-432113-00226 山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道(2-12)網田・網引線 不明 3.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00227 枝折神橋 (ｼｵﾘｶﾐﾊｼ) 市道(9-289)下出古場1号線 不明 4.2 3.3 宇土市 宇土市 ○ ● 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ
BR0-432113-00228 車谷橋 (ｸﾙﾏﾀﾞﾆﾊｼ) 市道(8-82)車谷線 不明 3.3 7.1 宇土市 宇土市 ○ 〇● ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ 8.0  断面修復
BR0-432113-00229 住吉６号橋 (ｽﾐﾖｼﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-144)住吉2号線 不明 4.6 5.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00230 住吉旭橋 (ｽﾐﾖｼｱｻﾋﾊｼ) 市道(8-1)旭・梅咲線 不明 3.7 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00231 住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊｼ) 市道(8-11)中村・鮟鱇線 不明 38.0 6.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00232 住吉港東樋門橋 (ｽﾐﾖｼｺｳﾋｶﾞｼﾋﾓﾝｷｮｳ) 市道(1-13)大曲・住吉堤防線 不明 3.1 4.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00233 春古場橋 (ﾊﾙｺﾊﾞﾊｼ) 市道(8-87)上平原・春古場線 不明 3.5 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2021 Ⅲ
BR0-432113-00234 潤い橋 (ｳﾙｵｲﾊﾞｼ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 1992 24.0 7.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00235 鋤崎2号橋 (ｽｷﾞｻﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-100)松原線 不明 3.5 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00236 鋤崎3号橋 (ｽｷﾞｻﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-100)松原線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00237 鋤崎橋 (ｽｷﾞｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道(4-1)三拾町・馬之瀬1号線 不明 8.5 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00238 小宗橋 (ｺﾑﾈﾊｼ) 市道(9-117)小宗・田平線 不明 2.7 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00239 小松1号橋 (ｺﾏﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-98)小松・亀崎2号線 不明 3.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00240 小松2号橋 (ｺﾏﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-99)小松2号線 不明 2.4 8.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅰ
BR0-432113-00241 小松東1号橋 (ｺﾏﾂﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-100)際崎下・亀崎線 不明 2.0 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00242 小松東2号橋 (ｺﾏﾂﾋｶﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-100)際崎下・亀崎線 不明 3.0 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ
BR0-432113-00243 小松東3号橋 (ｺﾏﾂﾋｶﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-100)際崎下・亀崎線 不明 2.0 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00244 小無田１号橋 (ｺﾑﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-103)中橋線 不明 6.3 4.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00245 小無田2号橋 (ｺﾑﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-103)中橋線 不明 2.4 7.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00246 松ノ本橋 (ﾏﾂﾉﾓﾄﾊｼ) 市道(7-45)城塚・笹原2号線 不明 4.9 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
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BR0-432113-00247 松原2号橋 (ﾏﾂﾜﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-26)大坪団地1号線 不明 3.1 4.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00248 松原3号橋 (ﾏﾂﾜﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-21)松原2号線 不明 2.0 2.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00249 松原4号橋 (ﾏﾂﾜﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-21)松原2号線 不明 2.0 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00250 松原5号橋 (ﾏﾂﾜﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-126)大坪団地10号線 不明 4.5 4.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00251 松原６号橋 (ﾏﾂﾜﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-26)大坪団地1号線 不明 3.0 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00252 松原７号橋 (ﾏﾂﾜﾗﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-8)城之浦・三拾丁線 不明 3.8 7.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00253 松山12号橋 (ﾏﾂﾔﾏｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-99)下松山6号線 不明 2.9 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00254 松山13号橋 (ﾏﾂﾔﾏｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-55)松山団地内線 不明 3.0 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00255 松山1号橋 (ﾏﾂﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-61)松山団地3号線 不明 2.9 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00256 松山2号橋 (ﾏﾂﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-87)記念碑・下松山線 不明 4.9 4.9 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00257 松山6号橋 (ﾏﾂﾔﾏﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-6)下松山・栗崎線 不明 8.5 4.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00258 松山9号橋 (ﾏﾂﾔﾏｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-95)下松山2号線 不明 5.5 4.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00259 松山橋 (ﾏﾂﾔﾏﾊｼ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 1997 65.2 9.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2014 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00262 上割南1号橋 (ｼﾞｮｳﾉﾜﾘﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-10)畑田・乱杭線 不明 4.0 4.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00263 上割南5号橋 (ｼﾞｮｳﾉﾜﾘﾐﾅﾐｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-10)畑田・乱杭線 不明 2.9 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00264 上古閑1号橋 (ｶﾐｺｶﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-11)上古閑3号線 不明 2.1 3.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00265 上古閑3号橋 (ｶﾐｺｶﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-101)曽畑・上古閑3号線 不明 2.3 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00266 上床橋 (ｳﾜﾄｺﾊｼ) 市道(9-205)藤田林・西宗寺線 不明 2.6 1.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00267 城ノ浦橋 (ｼﾞｮｳﾉｳﾗﾊｼ) 市道(4-40)城之浦・松原線 不明 3.7 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00268 城の迫橋 (ｼﾞｮｳﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道(8-99)清辻線 不明 9.8 4.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00269 城橋 (ｼﾛﾊｼ) 市道(9-178)宮の後・柳原線 不明 4.9 6.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00270 城塚1号橋 (ｼﾞｮｳﾂｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-15)伊津野・厳福寺1号線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00271 城塚4号橋 (ｼﾞｮｳﾂｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-17)伊津野・厳福寺1号線 不明 2.3 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00272 城塚5号橋 (ｼﾞｮｳﾂｶｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-54)城塚2号線 不明 3.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00273 城塚6号橋 (ｼﾞｮｳﾂｶﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-54)城塚2号線 不明 3.6 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00274 城塚7号橋 (ｼﾞｮｳﾂｶﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-55)城塚3号線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00275 城之浦1号橋 (ｼﾞｮｳﾉｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-117)城之浦2号線 不明 2.5 9.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00276 織田橋 (ｵﾀﾞﾊﾞｼ) 市道(9-183)織田線 不明 7.3 1.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00277 新開10号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-22)上新開・笹原線 不明 3.6 5.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00278 新開12号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-25)下新開・新地線 不明 5.3 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 6.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00279 新開13号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 6.1 5.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00280 新開14号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-24)下新開・村中線 不明 5.6 6.6 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00281 新開１５号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-22)上新開・笹原線 不明 6.7 8.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00282 新開16号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-25)下新開・新地線 不明 3.6 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ
BR0-432113-00283 新開17号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-27)新開・潟中央線 不明 6.4 3.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00284 新開18号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-25)下新開・新地線 不明 3.6 5.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00285 新開1号橋 (ｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 3.1 5.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00286 新開20号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-18)御倉床・城塚線 不明 3.4 5.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00287 新開21号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-26)下新開・井樋口線 不明 3.5 8.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00288 新開22号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 3.3 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00289 新開23号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-24)下新開・村中線 不明 4.6 5.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00290 新開24号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-26)下新開・井樋口線 1999 4.0 8.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00291 新開25号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-22)上新開・笹原線 不明 4.4 4.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00292 新開26号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-26)下新開・井樋口線 1998 4.0 8.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00293 新開27号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-27)新開・潟中央線 不明 4.6 5.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00294 新開28号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-26)下新開・井樋口線 不明 7.6 17.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00295 新開29号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-18)御倉床・城塚線 不明 4.3 3.6 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00296 新開2号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-14)城塚・上新開線 不明 4.5 5.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00297 新開30号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-7)堀切・笹原線 不明 3.6 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00298 新開31号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 4.4 6.1 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00299 新開32号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-7)堀切・笹原線 不明 3.5 5.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00300 新開33号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-26)下新開・井樋口線 不明 4.0 8.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00301 新開34号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-42)野鶴・新開2号線 不明 5.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00302 新開35号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-42)野鶴・新開2号線 不明 3.5 8.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00303 新開36号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-43)上新開線 不明 6.0 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 7.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00304 新開37号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-43)上新開線 不明 3.2 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00305 新開38号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-57)笹原15号線 不明 4.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00306 新開39号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-13)大曲・住吉堤防線 不明 3.7 6.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00307 新開3号橋 (ｼﾝｶﾞｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-19)新開・辺田線 不明 4.6 5.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00308 新開4号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-24)下新開・村中線 不明 6.3 3.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00309 新開5号橋 (ｼﾝｶﾞｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-22)上新開・笹原線 不明 6.3 3.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00310 新開6号橋 (ｼﾝｶﾞｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-21)下新開・上新開線 不明 3.6 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00311 新開７号橋 (ｼﾝｶﾞｲｼﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-21)下新開・上新開線 不明 8.7 5.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ 9.5  ひび割れ補修、断面修復等

BR0-432113-00312 新開9号橋 (ｼﾝｶﾞｲｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-23)下新開・岩崎線 不明 4.6 5.4 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00313 新小路１号橋 (ｼﾝｺｳｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-65)入地・南段原1号線 不明 8.6 2.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00314 新小路2号橋 (ｼﾝｺｳｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-54)浦川線 不明 2.3 8.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00315 新松原1号橋 (ｼﾝﾏﾂﾜﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-39)新松原・善道寺2号線 不明 2.2 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00316 新松原2号橋 (ｼﾝﾏﾂﾜﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-40)新松原・善道寺3号線 不明 2.4 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00317 新松原５号橋 (ｼﾝﾏﾂﾊﾞﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-8)城之浦・上古閑線 不明 7.3 5.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00318 新村東4号橋 (ｼﾝﾑﾗﾋｶﾞｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-53)上の割2号線 不明 3.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00319 新村東5号橋 (ｼﾝﾑﾗﾋｶﾞｼｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-53)上の割2号線 不明 3.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00320 新地橋 (ｼﾝﾁﾊｼ) 市道(9-105)新地線 不明 3.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00321 新町3号橋 (ｼﾝﾏﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-49)石小路・石橋町線 不明 2.0 20.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00322 神合10号橋 (ｺｳｱｲｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-44)神原線 不明 2.9 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00323 神合11号橋 (ｺｳｱｲｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-43)栗崎・神原3号線 不明 3.3 5.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00324 神合1号橋 (ｺｳｱｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-15)城・馬場線 不明 2.6 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00325 神合2号橋 (ｺｳｱｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-15)城・馬場線 不明 3.4 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00326 神合3号橋 (ｺｳｱｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-14)城・神原線 不明 2.5 5.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00327 神合4号橋 (ｺｳｱｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-14)城・神原線 不明 3.1 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00328 神合6号橋 (ｺｳｱｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-6)下松山・栗崎線 不明 3.4 5.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00329 神合7号橋 (ｺｳｱｲﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-6)下松山・栗崎線 不明 2.6 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
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点検実績及び予定：○　修繕予定：●

１巡目 ２巡目
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具体な
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R6 R7 活用 年度
講ずる措
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市区町村

名

直近における点検結果 対策費用
(百万円)
(5カ年)

R8 R9 R10H29 H30 H31 R2 R3 R4
管理事務

所名番号 橋梁名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

施設名
路線名

架設年度
(西暦)

橋長
(m)

幅員
(m)

BR0-432113-00330 神馬2号橋 (ｼﾝﾒﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-28)法泉寺・椿原線 不明 2.6 7.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00331 神馬3号橋 (ｼﾝﾒｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-28)法泉寺・椿原線 不明 4.1 6.9 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00332 神馬4号橋 (ｼﾝﾒﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-27)古城・西岡台線 不明 3.4 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00333 水落1号橋 (ﾐｽﾞｵﾄｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-55)古城・御倉床線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00334 水落3号橋 (ﾐｽﾞｵﾄｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-55)古城・御倉床線 不明 3.0 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00335 水落4号橋 (ﾐｽﾞｵﾄｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-56)高柳・椿原2号線 不明 4.1 3.6 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00336 清辻1号橋 (ｷﾖﾂｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-106)清辻・本村線 不明 3.4 2.4 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ 0.5  下部工基礎部付近の洗掘箇所を補修。

BR0-432113-00337 清辻2号橋 (ｷﾖﾂｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-106)清辻・木村線 不明 3.3 2.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00339 西走10号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-12)東走・西堤防線 不明 4.0 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00340 西走11号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-10)東走・西下線 不明 4.0 6.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00341 西走12号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-12)東走・西堤防線 不明 2.0 5.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00342 西走13号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-10)東走・西下線 不明 4.1 5.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00343 西走14号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-43)西村中2号線 不明 3.0 4.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00344 西走15号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-12)東走・西堤防線 不明 3.2 4.9 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00345 西走16号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-42)西村中1号線 不明 3.3 4.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00346 西走17号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-46)南走1号線 不明 3.4 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00347 西走18号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-46)南走2号線 不明 4.0 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00348 西走19号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-48)西走・堤防線 不明 6.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00349 西走1号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-30)南走中央線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00350 西走20号橋 (ﾆｼﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-49)将軍宮・堤防線 不明 4.0 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00351 西走2号橋 (ﾆｼﾊｼﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-19)北走・三ケ線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00352 西走4号橋 (ﾆｼﾊｼﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-19)北走・三ヶ線 不明 4.1 6.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00353 西走６号橋 (ﾆｼﾊｼﾘﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-19)北走・三ヶ線 不明 6.3 4.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00354 西走7号橋 (ﾆｼﾊｼﾘﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-19)北走・三ヶ線 不明 4.1 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00355 西走8号橋 (ﾆｼﾊｼﾘﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-39)三ヶ・樋門線 不明 3.9 3.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00356 西走9号橋 (ﾆｼﾊｼﾘｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-10)東走・西下線 不明 2.5 3.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00357 石橋1号橋 (ｲｼﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-34)石橋・宮庄線 2019 2.1 4.8 宇土市 宇土市 ○ ● ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ 1.0  BOX架替（道路改良工事に伴う）

BR0-432113-00358 石橋2号橋 (ｲｼﾊﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-31)馬場・宮庄線 2018 2.1 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅰ 1.0  BOX架替（道路改良工事に伴う）

BR0-432113-00359 石橋3号橋 (ｲｼﾊﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-48)石橋・神山線 不明 2.1 4.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00360 赤木橋 (ｱｶｷﾞﾊﾞｼ) 市道(2-4)建道・扇谷線 1997 10.0 7.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00361 扇谷1号橋 (ｵｳｷﾞﾀﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-54)扇谷線 不明 2.5 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00362 船場橋 (ｾﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 市道(4-49)石小路・石橋町線 1861 13.7 3.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00363 前田1号橋 (ﾏｴﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-42)野鶴・新開2号線 不明 2.6 4.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00364 前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 市道(8-79)前田線 不明 2.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00365 曽畑１号橋 (ｿﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-1)潤・佐野線 不明 10.0 5.0 宇土市 宇土市 ○● ○ 2015 Ⅳ 2019 Ⅳ 13.0  断面修復工・表面保護工

BR0-432113-00366 曽畑2号橋 (ｿﾊﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-1)潤・佐野線 不明 2.3 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 0.3  断面修復
BR0-432113-00367 早原橋 (ｿｳﾊﾞﾙﾊｼ) 市道(1-16)網田中央線 不明 2.7 6.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00368 走潟１号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-51)四丁・平木橋線 不明 7.0 14.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00369 走潟２号橋 (ﾊｼﾘｶﾞﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道(6-51)四丁・平木橋線 不明 3.4 3.4 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00370 太平橋 (ｵｵﾋﾗﾊｼ) 市道(8-94)馬門・米の口線 不明 4.5 2.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00371 太郎兵衛橋 (ﾀﾛﾍﾞｴﾊｼ) 市道(1-18)南走・築籠線 1998 133.9 10.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00372 大河州橋 (ﾀﾞｲｶｽﾊﾞｼ) 市道(6-44)西村中3号線 1967 6.3 5.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00373 大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 市道(4-124)宇土駅・本町線 1992 13.5 18.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00374 第二松山橋 (ﾀﾞｲﾆﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 1998 126.8 9.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00375 狸橋 (ﾀﾇｷﾊﾞｼ) 市道(1-5)北段原線 1993 8.3 12.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00376 築籠1号橋 (ﾂｲｺﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-53)船場・築籠線 不明 2.3 8.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00377 築籠3号橋 (ﾂｲｺﾞﾒｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-22)築籠・松原1号線 不明 3.6 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00378 築籠4号橋 (ﾂｲｺﾞﾒﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-22)築籠・松原1号線 不明 5.8 3.8 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00379 築籠5号橋 (ﾂｲｺﾞﾒｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-22)築籠・松原1号線 不明 3.1 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00380 築籠6号橋 (ﾂｲｺﾞﾒﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-25)松原・築籠2号線 不明 4.0 5.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00381 築籠７号橋 (ﾂｲｺﾞﾒﾅﾅｺﾞｳｳｷｮｳ) 市道(4-25)松原・築籠2号線 不明 3.8 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00382 竹浦橋 (ﾀｹｳﾗﾊｼ) 市道(9-79)竹浦2号線 不明 5.5 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00383 着到場橋 (ﾁｬｸﾄﾊﾞﾊｼ) 市道(9-7)東・旧牧神線 不明 4.0 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00384 中央線1号橋 (ﾁｭｳｵｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-3)中央線 不明 20.0 5.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00385 中央線陸橋 (ﾁｭｳｵｳｾﾝﾘｯｷｮｳ) 市道(1-3)中央線 不明 180.0 9.0 宇土市 宇土市 ○● ● ○ 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ 260.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00386 中橋１号橋 (ﾅｶﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-8)城之浦・上古閑線 不明 7.0 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ ひびわれ補修等

BR0-432113-00387 中橋2号橋 (ﾊｶﾊｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-10)中橋・富合線 不明 6.6 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00388 中橋3号橋 (ﾊｶﾊｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-10)中橋・富合線 不明 2.1 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00389 中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道(8-149)建道・迫線 不明 6.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00390 中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊｼ) 市道(1-16)網田中央線 1977 15.6 11.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00391 中村東1号橋 (ﾅｶﾑﾗﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-55)中村・駅前線 不明 2.4 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00392 中村東2号橋 (ﾅｶﾑﾗﾋｶﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-56)中村線 不明 2.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00393 中村東3号橋 (ﾅｶﾑﾗﾋｶﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-57)笠岩国道線 不明 2.0 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00394 中野橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 市道(4-99)松原・中野線 不明 2.1 3.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00395 猪伏1号橋 (ｲﾌﾞｼｲﾁｺﾞｳｳｷｮｳ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 4.2 8.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00396 猪伏2号橋 (ｲﾌﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-149)建道・迫線 不明 5.7 3.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00397 朝飯前橋 (ｱｻﾒｼﾏｴﾊﾞｼ) 市道(9-177)宮の後・日焼線 不明 9.7 2.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ● ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅲ 30.0  架け替え
BR0-432113-00398 長井手1号橋 (ﾅｶﾞｲﾃﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-13)東走・四丁2号線 不明 5.9 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00399 長井手２号橋 (ﾅｶﾞｲﾃﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-17)四丁・水越線 1968 6.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00400 長井手３号橋 (ﾅｶﾞｲﾃﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-11)東走・西走線 1968 4.7 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00401 長井手４号橋 (ﾅｶﾞｲﾃﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-10)東走・西下線 1968 6.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00402 長井手５号橋 (ﾅｶﾞｲﾃﾞｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道(6-5)東走・三ケ線 不明 7.6 3.9 宇土市 宇土市 ○ ● ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ ひびわれ補修等

BR0-432113-00403 長井手６号橋 (ﾅｶﾞｲﾃﾞﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-53)北走・平木線 1967 7.6 5.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00404 長右衛門橋 (ﾁｮｳｴﾓﾝﾊﾞｼ) 市道(6-37)南走・三ヶ2号線 1969 6.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00405 長塘南1号橋 (ﾅｶﾞﾄﾓﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-11)中村・鮟鱇線 不明 2.3 7.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00406 長塘南2号橋 (ﾅｶﾞﾄﾓﾐﾅﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-11)中村・鮟鱇線 不明 2.0 6.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00407 長浜橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾊｼ) 市道(2-10)長浜・小松線 不明 6.0 4.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00408 長浜東橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道(9-29)長浜東1号線 不明 3.6 2.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00410 鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道(9-119)引の花・鳥越線 不明 2.0 3.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00411 直築橋 (ｽｸﾞﾂｸﾞﾊｼ) 市道(1-15)小部田・直築線 不明 4.3 6.1 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00412 椿原11号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-26)大曲・椿原線 不明 7.0 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 8.0  ひびわれ補修等 〇 R2 ラバトップジョイント（埋設型伸縮装置）
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◆宇土市管理　橋梁個別施設計画
点検実績及び予定：○　修繕予定：●

１巡目 ２巡目
点検年度 点検結果 点検年度 点検結果

具体な
内容

R6 R7 活用 年度
講ずる措
置の内容

新技術の活用

R5
市区町村

名

直近における点検結果 対策費用
(百万円)
(5カ年)

R8 R9 R10H29 H30 H31 R2 R3 R4
管理事務

所名番号 橋梁名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

施設名
路線名

架設年度
(西暦)

橋長
(m)

幅員
(m)

BR0-432113-00413 椿原12号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-26)大曲・椿原線 不明 3.4 30.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00414 椿原13号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-7)椿原・神馬線 不明 2.3 4.9 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00415 椿原14号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-7)椿原・神馬線 不明 6.5 5.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00416 椿原15号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-5)椿原・城塚線 不明 4.6 4.4 宇土市 宇土市 ○ ● 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ
BR0-432113-00417 椿原1号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-23)高柳・宮庄線 不明 4.1 3.9 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00418 椿原２号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-24)高柳・椿原線 不明 7.8 7.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00419 椿原４号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-26)大曲・椿原線 不明 7.4 3.6 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00420 椿原5号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-28)法泉寺・椿原線 不明 2.1 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00421 椿原６号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-28)法泉寺・椿原線 不明 7.5 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00422 椿原7号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-28)法泉寺・椿原線 不明 3.1 3.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00423 椿原8号橋 (ﾂﾊﾞﾜﾗﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-28)法泉寺・椿原線 不明 2.8 6.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00424 鶴岡東1号橋 (ﾂﾙｵｶﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(9-103)梅崎・鶴岡線 不明 2.4 5.9 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00425 堤橋 (ﾂﾂﾐﾊｼ) 市道(8-66)笠岩・小部田線 不明 2.8 4.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00426 定府1号橋 (ｼﾞｮｳﾌｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-82)新屋敷1号線 不明 3.3 2.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00427 田平橋 (ﾀﾋﾞﾗﾊｼ) 市道(9-173)日焼1号線 不明 4.8 4.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00428 島ノ元橋 (ｼﾏﾉﾓﾄﾊｼ) 市道(5-55)古城・御倉床線 不明 3.5 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00429 東走11号橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼﾘｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-12)東走・四丁1号線 不明 2.7 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00430 東走1号橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-5)東走・三ケ線 不明 3.0 4.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00431 東走4号橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-7)東村中4号線 不明 2.3 8.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00432 東走7号橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼﾘﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-11)東走・四丁線 不明 2.3 6.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00433 東走8号橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼﾘﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-11)東走・四丁線 不明 2.2 6.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00434 東走9号橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼﾘｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-11)東走・四丁線 不明 2.2 6.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00435 糖塚橋 (ﾇｶﾂｶﾊｼ) 市道(2-9)梅崎・平原線 不明 5.7 6.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00436 堂の前橋 (ﾄﾞｳﾉﾏｴﾊｼ) 市道(9-264)辺田目・古場田線 不明 2.4 8.3 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00437 南走10号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-28)南村中3号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00438 南走12号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-30)南走中央線 不明 4.0 4.6 宇土市 宇土市 ○ - - 2020 Ⅰ
BR0-432113-00439 南走13号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-34)南走上4号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00440 南走16号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-31)南村中2号線 不明 3.9 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00441 南走17号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-29)南走下線 不明 2.2 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00442 南走18号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-25)西堤防線 不明 4.0 2.5 宇土市 宇土市 ○ - - 2020 Ⅰ
BR0-432113-00443 南走19号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-32)三ヶ1号線 不明 5.2 4.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00444 南走1号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-1)東走・中央線 不明 4.5 5.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00445 南走20号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-32)三ケ1号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00446 南走22号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-12)東走・西堤防線 不明 3.0 4.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00447 南走23号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-32)三ケ1号線 不明 2.9 4.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00448 南走24号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-36)南走・三ケ1号線 不明 3.0 4.5 宇土市 宇土市 ○ ● ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅲ 5.5  断面修復工・ひび割れ注入工 〇 R3 IPH工法（ひび割れ注入工）

BR0-432113-00449 南走26号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-33)南走線 不明 4.9 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00450 南走27号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-36)南走・三ヶ1号線 不明 4.1 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00451 南走29号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-38)南走・三ケ3号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00452 南走30号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-26)南村中1号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00453 南走31号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-26)南村中1号線 不明 3.8 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00454 南走33号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-33)南走線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00455 南走34号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-45)南走1号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00456 南走4号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-26)南村中1号線 不明 3.1 3.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00457 南走5号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-22)南走上1号線 不明 2.2 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00458 南走6号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-23)南走上2号線 不明 2.9 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00459 南走7号橋 (ﾐﾅﾐﾊｼﾘﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-24)南走上3号線 不明 5.8 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00460 南段原１号橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞﾝﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-3)中央線 不明 14.1 15.6 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00461 南段原２号橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞﾝﾊﾞﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-4)南段原線 不明 23.8 8.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 14.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00462 南段原3号橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞﾝﾊﾞﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-63)老人ホーム・芝光苑線 不明 3.0 10.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00463 二番指橋 (ﾆﾊﾞﾝﾕﾋﾞﾊｼ) 市道(1-13)大曲・住吉堤防線 1974 14.0 3.3 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00464 日焼橋 (ﾋﾔｷﾊｼ) 市道(2-13)日焼本線 不明 2.8 2.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ 5.0  BOX架替（災害復旧工事）

BR0-432113-00465 入地10号橋 (ｲﾘﾁｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-11)栗崎・城1号線 不明 4.0 3.8 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00466 入地1号橋 (ｲﾘﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-9)御領橋・栗崎2号線 不明 3.5 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00467 入地2号橋 (ｲﾘﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-77)門内・入地3号線 不明 2.7 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00468 入地6号橋 (ｲﾘﾁﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-11)栗崎・城1号線 不明 3.4 4.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00469 入地7号橋 (ｲﾘﾁﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-65)入地・南段原1号線 不明 2.3 2.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00470 入地9号橋 (ｲﾘﾁｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(5-11)栗崎・城1号線 不明 3.1 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00471 馬之瀬１０号橋 (ｳﾏﾉｾｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-19)馬之瀬6号線 不明 3.0 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00472 馬之瀬1号橋 (ｳﾏﾉｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-9)馬之瀬線 不明 3.6 4.7 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00473 馬之瀬2号橋 (ｳﾏﾉｾﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-6)馬之瀬2号線 不明 2.2 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00474 馬之瀬４号橋 (ｳﾏﾉｾﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-9)馬之瀬線 不明 6.7 5.4 宇土市 宇土市 ○ ● ○ 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 7.0  ひびわれ補修等

BR0-432113-00475 馬之瀬6号橋 (ｳﾏﾉｾﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-7)馬之瀬3号線 不明 3.0 5.2 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00476 馬之瀬8号橋 (ｳﾏﾉｾﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-1)三拾町・馬之瀬1号線 不明 2.2 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00477 馬之瀬9号橋 (ｳﾏﾉｾｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-5)馬之瀬1号線 不明 5.1 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00478 馬之瀬橋 (ｳﾏﾉｾﾊﾞｼ) 市道(1-9)馬之瀬線 1978 20.0 7.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ
BR0-432113-00479 馬門橋 (ﾏｶﾄﾞﾊﾞｼ) 市道(2-11)小松・馬門線 1980 7.2 15.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00480 馬立橋 (ﾏﾀﾃﾊﾞｼ) 市道(8-105)清辻・繰巻線 不明 10.4 3.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00481 梅咲1号橋 (ｳﾒｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-1)旭・梅咲線 不明 2.6 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00482 梅咲2号橋 (ｳﾒｻﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-1)旭・梅咲線 不明 2.5 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00483 梅咲3号橋 (ｳﾒｻﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-2)梅咲・旭線 不明 2.2 3.4 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00484 梅崎北橋 (ｳﾒｻﾞｷｷﾀﾊﾞｼ) 市道(9-90)梅崎・小松線 不明 10.1 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00485 這坂橋 (ﾊｻｶﾊｼ) 市道(8-105)清辻・繰巻線 不明 3.0 4.2 宇土市 宇土市 ○ ● ○ ○ 2017 Ⅲ 2020 Ⅱ 0.4  主桁損傷部　コンクリート打設

BR0-432113-00486 白鹿３号橋 (ﾋﾞｬｸﾗｸｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-127)白鹿・崎線 1983 7.0 3.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00487 八反田橋 (ﾊﾁﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道(8-44)堀迫・尾の上線 不明 2.6 3.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00488 尾崎橋 (ｵｻﾞｷﾊｼ) 市道(2-12)網田・綱引線 不明 3.7 6.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00489 俵石1号橋 (ﾀﾜﾗｲｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-41)恵里3号線 不明 2.4 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00490 俵石2号橋 (ﾀﾜﾗｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-41)恵里3号線 不明 3.6 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00491 浜通1号橋 (ﾊﾏﾄﾞｵﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-24)浜通・住吉線 不明 4.9 6.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00492 浜通2号橋 (ﾊﾏﾄﾞｵﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-24)浜通・住吉線 不明 3.7 3.6 宇土市 宇土市 ○ 〇● ○ 2017 Ⅲ 2018 Ⅲ 12.0  断面修復
BR0-432113-00493 布古閑1号橋 (ﾇﾉｺｶﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-23)布古閑1号線 不明 2.2 6.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
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◆宇土市管理　橋梁個別施設計画
点検実績及び予定：○　修繕予定：●

１巡目 ２巡目
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具体な
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R6 R7 活用 年度
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市区町村

名

直近における点検結果 対策費用
(百万円)
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管理事務

所名番号 橋梁名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

施設名
路線名

架設年度
(西暦)

橋長
(m)

幅員
(m)

BR0-432113-00494 布古閑3号橋 (ﾇﾉｺｶﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-8)城之浦・上古閑線 不明 2.2 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00495 布古閑４号橋 (ﾇﾉｺｶﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-27)潤川・堤防線 不明 10.1 5.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00496 布古閑５号橋 (ﾇﾉｺｶﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-26)布古閑2号線 不明 9.3 2.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ
BR0-432113-00497 平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 市道(2-9)梅崎・平原線 不明 3.2 5.4 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00498 米仕原1号橋 (ｺﾒｼﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-91)馬門・米仕原線 不明 2.9 3.3 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00499 米仕原2号橋 (ｺﾒｼﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(8-91)馬門・米仕原線 不明 3.2 2.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00500 辺田目橋 (ﾍﾀﾒﾊｼ) 市道(9-264)辺田目・古場田線 不明 2.0 2.9 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00501 房の尾1号橋 (ﾌｻﾉｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-12)網田・網引線 不明 2.9 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅳ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00502 房の尾2号橋 (ﾌｻﾉｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-12)網田・網引線 不明 2.9 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ ひびわれ補修等

BR0-432113-00503 北走1号橋 (ｷﾀﾊｼﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-16)北村中1号線 不明 2.6 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00504 北走2号橋 (ｷﾀﾊｼﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-18)北走・西走線 不明 5.6 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00505 北走3号橋 (ｷﾀﾊｼﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-19)北走・三ケ線 不明 5.6 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2018 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00506 北走4号橋 (ｷﾀﾊｼﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-17)四丁・水越線 不明 3.4 4.1 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00507 北走5号橋 (ｷﾀﾊｼﾘｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(6-47)北走線 不明 2.9 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00508 北段原1号橋 (ｷﾀﾀﾞﾝﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-58)浦田・築籠線 不明 3.7 5.5 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00509 北段原2号橋 (ｷﾀﾀﾞﾝﾊﾞﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-59)北段原1号線 不明 3.4 5.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00510 北段原3号橋 (ｷﾀﾀﾞﾝﾊﾞﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-61)北段原3号線 不明 3.3 3.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00511 北段原4号橋 (ｷﾀﾀﾞﾝﾊﾞﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-95)北段原4号線 不明 3.6 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00512 北段原5号橋 (ｷﾀﾀﾞﾝﾊﾞﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-128)北段原5号線 不明 2.9 6.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00513 堀迫橋 (ﾎﾘｻｺﾊｼ) 市道(8-44)堀迫・尾の上線 不明 3.5 6.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00514 本町1号橋 (ﾎﾝﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-4)南段原線 不明 4.4 6.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00515 本町2号橋 (ﾎﾝﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-54)浦川線 不明 3.8 8.2 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00516 妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道(2-4)建道・扇谷線 1999 8.0 7.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00517 門内1号橋 (ﾓﾝﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-66)門内・本町線 不明 2.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00518 門内2号橋 (ﾓﾝﾅｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-75)門内・入地1号線 不明 3.5 3.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00519 門内3号橋 (ﾓﾝﾅｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-77)門内・入地3号線 不明 2.9 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00520 門内4号橋 (ﾓﾝﾅｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-78)門内・入地3号線 不明 2.6 1.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00521 門内5号橋 (ﾓﾝﾅｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(4-68)門内1号線 不明 2.3 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00522 野鶴10号橋 (ﾉﾂﾞﾙｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-18)御倉床・城塚線 不明 4.4 3.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00523 野鶴11号橋 (ﾉﾂﾞﾙｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-53)城塚1号線 不明 3.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00524 野鶴1号橋 (ﾉﾂﾞﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-20)野鶴・新開線 不明 3.6 4.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2018 Ⅱ
BR0-432113-00525 野鶴2号橋 (ﾉﾂﾞﾙﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-20)野鶴・新開線 不明 5.4 3.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00526 野鶴4号橋 (ﾉﾂﾞﾙﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(2-6)恵里・野鶴線 不明 3.7 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ 0.3  ひび割れ注入

BR0-432113-00527 野鶴5号橋 (ﾉﾂﾞﾙｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-14)城塚・上新開線 不明 2.4 7.2 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ 0.3  断面補修
BR0-432113-00528 野鶴6号橋 (ﾉﾂﾞﾙﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(1-14)城塚・上新開線 不明 2.3 6.0 宇土市 宇土市 ○ ○ 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00529 野鶴7号橋 (ﾉﾂﾞﾙﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-15)伊津野・厳福寺1号線 不明 3.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00530 野鶴8号橋 (ﾉﾂﾞﾙﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-15)伊津野・厳福寺1号線 不明 3.6 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00531 野鶴9号橋 (ﾉﾂﾞﾙｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道(7-25)下新開・新地線 不明 3.7 5.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00532 野鶴橋 (ﾉﾂﾞﾙﾊｼ) 市道(7-39)緑川通学路線 不明 2.8 4.0 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2018 Ⅰ
BR0-432113-00533 柳原橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊｼ) 市道(9-177)宮の後・日焼線 不明 5.0 5.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00534 油林橋 (ｱﾌﾞﾗﾊﾞﾔｼﾊｼ) 市道(2-4)建道・扇谷線 不明 3.5 5.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00535 立岡1号橋 (ﾀﾁｵｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-33)古保里・立岡3号線 不明 2.5 3.7 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00536 立岡3号橋 (ﾀﾁｵｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-35)江部・古保里線 不明 4.1 2.7 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00537 立岡4号橋 (ﾀﾁｵｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-110)立岡1号線 不明 2.3 5.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00538 立岡5号橋 (ﾀﾁｵｶｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-111)立岡2号線 不明 2.3 5.1 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00539 立岡6号橋 (ﾀﾁｵｶﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-110)立岡1号線 不明 3.1 5.8 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00540 立岡7号橋 (ﾀﾁｵｶﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道(3-111)立岡2号線 不明 3.1 5.6 宇土市 宇土市 ○ ○ ○ 2017 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00541 立岡橋 (ﾀﾁｵｶﾊﾞｼ) 市道(3-31)古保里・立岡1号線 1957 24.0 3.5 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ 0.1  高欄の補修を行った

BR0-432113-00542 竜連寺橋 (ﾘｭｳﾚﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道(6-1)東走・中央線 1970 8.4 4.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ
BR0-432113-00543 鮟鱇橋 (ｱﾝｺｳﾊｼ) 市道(1-13)大曲・住吉堤防線 1989 47.4 3.0 宇土市 宇土市 ○ 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ
BR0-432113-00544 古城2号橋（R2） (コジョウニゴウキョウ(R2)) 古城町2号線 2020 4.5 6.7 宇土市 宇土市 ○ ○ - - 2021 Ⅰ
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